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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6110);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui
Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16);

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 62);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan

Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun
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2010 Nomor 689) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 121);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013
tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas
Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1241) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian
Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik
Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka
Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 638);

Peraturan Menteri  Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
466);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara
Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan
Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 139);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian
Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dalam Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem
Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 752);

Peraturan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016
tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk



Menetapkan

2018, No.1156

Pengusahaan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 299);

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O09/PRT/M/2017 tentang Tata Cara
Pemilian Badan Usaha Sebagai Mitra Pemanfaatan Barang
Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur
untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik
Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga
Mikrohidro/Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan
Mekanisme Sewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 658);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018
tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan
Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian
Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya
disebut Pelaksanaan KPBU adalah kegiatan yang
bertujuan membangun, memperluas dan/atau
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat,

dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk
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melaksanakan Penyediaan Infrastruktur  kepada
masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem,
perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk
melakukan pelayanan yang diperlukan utuk melakukan
pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan
struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial
masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang selanjutnya disebut Infrastruktur PUPR adalah
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi
pekerjaan  konstruksi untuk  membangun = atau
meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau
kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau
pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kemanfaatan Infrastruktur.

Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah menteri, kepala lembaga, kepala
daerah, atau direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau
penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara
pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
menteri dan direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para
pihak.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk

Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
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Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut
Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang
didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau
ditunjuk langsung.

Proyek Gabungan adalah Penyediaan Infrastruktur yang
merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada peraturan
menteri ini dan/atau selain jenis Infrastruktur PUPR
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit
Organisasi adalah setiap organisasi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang secara
masing-masing memiliki kewenangan terhadap
Infrastruktur PUPR berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pimpinan Unit Organisasi adalah setiap pimpinan Unit
Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Simpul KPBU adalah Unit Kerja PUPR yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh  Menteri berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang memiliki tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan, sinkronisasi, fasilitasi,
koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan
KPBU di Kementerian PUPR.

Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk
membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan
tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan
Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan
pembiayaan (financial close), serta berkoordinasi dengan
Simpul KPBU dalam pelaksanaannya.

Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK, yang
memiliki peran dan  tanggung jawab  untuk
mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan

Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau
lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional,
yang melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan
kepada PJPK dalam tahap penyiapan atau dalam tahap
penyiapan hingga tahap transaksi KPBU.

Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang dilakukan
oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk memberikan
gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu
Infrastruktur PUPR.

Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah /direksi
BUMN/direksi BUMD dengan masyarakat termasuk
pemangku kepentingan untuk meningkatkan
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas
KPBU.

Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi pada
tahap penyiapan KPBU untuk mengetahui masukan
maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi
atas KPBU yang akan dikerjasamakan.

Konfirmasi Minat Pasar adalah proses interaksi pada
tahap transaksi KPBU untuk melakukan penegasan atau
pembenaran kepastian minat calon investor, perbankan,
dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan.
Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk
menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan
paling sedikit aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan,
pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.

Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau
bentuk lainnya yang diberikan oleh menteri/kepala
lembaga dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara sesuai dengan kewenangan masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk
meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang
diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara
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kepada Badan Usaha Pelaksanan melalui skema
pembagian risiko untuk proyek kerja sama.

23. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJPK dan
Badan Usaha Pelaksana untuk Penyediaan Infrastruktur.

24. Unit Manajemen KPBU adalah unit yang dibentuk oleh
PJPK untuk melaksanakan kegiatan pada tahap
manajemen pelaksanaan.

25. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh
Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk
melaksanakan penjaminan Infrastruktur.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Pasal 2
Peraturan Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk
memberikan pedoman bagi Unit Organisasi dan pemangku
kepentingan mengenai tata cara Pelaksanaan KPBU di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik
yang diprakarsai oleh pemerintah (solicited project) maupun

yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited project).

Pasal 3
Peraturan Menteri ini bertujuan agar terciptanya tata cara
Pelaksanaan KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat baik yang diprakarsai oleh pemerintah
(solicited project) maupun yang diprakarsai oleh Badan Usaha
(unsolicited project) dapat berjalan efektif, efisien, tepat

sasaran dan tepat waktu.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui
skema KPBU;
b. kelembagaan KPBU;

c. tata cara Pelaksanaan KPBU;



2018, No.1156 10

d. prakarsa Badan Usaha,;
e. manajemen risiko; dan

f. pemantauan dan evaluasi;

BAB II
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN
MELALUI SKEMA KPBU DI KEMENTERIAN PUPR

Pasal 5
(1) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan
menggunakan skema KPBU berdasarkan Peraturan
Menteri ini mencakup:
a. infrastruktur jalan, meliputi jalan nasional, termasuk
jembatan tol.
b. infrastruktur sumber daya air, antara lain:

1) prasarana penampung air beserta bangunan
pelengkapnya, antara lain waduk/bendungan dan
bendung, saluran pembawa air baku; dan/atau

2) jaringan irigasi.

c. infrastruktur air minum, antara lain:

1) investasi pengembangan SPAM dan/atau
pengelolaan SPAM terhadap unit air baku;

2) investasi unit distribusi yang selanjutnya
dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD
yang bersangkutan; dan/atau

3) investasi teknologi pengoperasian dan
pemeliharaan dalam rangka  mengupayakan
penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien
dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

d. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik,
antara lain:

1) pengelolaan air limbah domestik terpusat;
dan/atau

2) pengelolaan air limbah domestik setempat.

e. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara
lain:

1) pengangkutan;
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2) pengolahan; dan/atau
3) pemrosesan akhir sampah.
f. infrastruktur perumahan, meliputi:
1) rumah susun umum;
2) rumah susun khusus; dan
3) rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan
cara sewa.

(2) Unit Organisasi dapat melaksanakan KPBU selain jenis
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan mengajukan permohonan kepada Menteri.

(3) Menteri mengajukan permohonan KPBU selain jenis
Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional untuk mendapat penetapan.

Pasal 6
Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan
kelayakan proyek, Pelaksanaan KPBU dapat merupakan
Proyek Gabungan.

BAB III
KELEMBAGAAN KPBU

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Proyek KPBU

Pasal 7
(1) Menteri bertindak sebagai PJPK dalam Pelaksanaan
KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur PUPR sejak tahap
penyiapan KPBU.
(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya sebagai
PJPK kepada Pimpinan Unit Organisasi sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.
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Pasal 8
Direksi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Dalam hal Proyek Gabungan melibatkan lebih dari 1 (satu)
PJPK, Menteri bersama-sama dengan pimpinan
kementerian/kepala lembaga/kepala daerah yang memiliki
kewenangan terhadap Penyediaan Infrastruktur selain
Infrastruktur PUPR, bertindak bersama-sama sebagai PJPK

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Simpul KPBU

Pasal 10

(1) Menteri dalam melaksanakan Pelaksanaan KPBU di
Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dibantu oleh Simpul KPBU.

(2) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

(3) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki tugas penyiapan perumusan kebijakan,
sinkronisasi, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan
evaluasi Pelaksanaan KPBU.

(4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Simpul
KPBU dapat menyelenggarakan fungsi pusat layanan
terpadu investasi Infrastruktur yang meliputi:

a. menjadi pusat pengetahuan (center of knowledge)
investasi Infrastruktur PUPR;

b. melakukan promosi Pelaksanaan KPBU Infrastruktur
PUPR kepada investor baik di dalam dan luar negeri;

c. memberikan sosialisasi, layanan konsultasi dan
layanan informasi peraturan perundangan investasi
Infrastruktur PUPR kepada pemerintah, pemerintah

daerah, investor dan masyarakat;
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(2)

(3)

(4)

(9)
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d. memfasilitasi Badan Usaha yang berminat menjadi
pemrakarsa proyek Penyediaan Infrastruktur PUPR;
dan

e. menjadi penghubung dengan instansi/lembaga yang

terkait dengan investasi Infrastruktur.

Bagian Ketiga
Tim KPBU dan Panitia Pengadaan

Pasal 11
Dalam melaksanakan Pelaksanaan KPBU, PJPK
membentuk:
a. Tim KPBU; dan
b. Panitia Pengadaan.
Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibentuk oleh PJPK untuk membantu Pelaksanaan KPBU
pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibentuk oleh PJPK untuk mempersiapkan dan
melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana
pada tahap transaksi KPBU.
Tim KPBU dan Panitia Pengadaan melakukan kordinasi
secara berkala dengan Simpul KPBU pada tahap
penyiapan dan tahap transaksi KPBU.
Peran dan tanggung jawab Tim KPBU dan Panitia
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KPBU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

KPBU diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. tahap perencanaan;

b. tahap penyiapan;

c. tahap transaksi; dan

d. tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 13
Unit Organisasi menyiapkan rencana anggaran untuk
penyelenggaraan setiap tahapan Pelaksanaan KPBU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. pinjaman/hibah; dan/atau
c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam Pelaksanaan KPBU, Unit Organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan
kawasan dengan Infrastruktur PUPR memberikan
rekomendasi keterpaduan proyek KPBU dengan
pengembangan kawasan kepada Menteri.

Dalam Pelaksanaan KPBU, Unit Organisasi yang
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat dapat memberikan dukungan teknis kepada

Mentersi.
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Bagian Kedua

Tahap Perencanaan KPBU

Pasal 15

Tahap perencanaan KPBU terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

identifikasi dan usulan penetapan KPBU;

. pengambilan keputusan lanjut/tidak lanjut rencana KPBU;

penyusunan daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

. pengkategorian KPBU.

Pasal 16
Pimpinan Unit Organisasi mengidentifikasi Penyediaan
Infrastruktur yang akan dikerjasamakan melalui skema
KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pimpinan Unit Organisasi dalam  melaksanakan
perencanaan Penyediaan Infrastruktur melakukan
keterpaduan perencanaan Infrastruktur dengan
pengembangan kawasan dan menyusun  target
Infrastruktur yang dilakukan dengan menggunakan
skema KPBU setiap tahunnya.
Pelaksanaan perencanaan Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Pimpinan
Unit Organisasi dan dikoordinasikan dengan Unit
Organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan
antara pengembangan kawasan dengan Infrastruktur
PUPR.
Atas keterpaduan perencanaan yang telah disusun
Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Unit Organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi
keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan
Infrastruktur PUPR memberikan rekomendasi kepada

Menteri dengan tembusan kepada Simpul KPBU
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mengenai proyek yang akan dilakukan menggunakan

mekanisme KPBU.

Pasal 17
Dalam hal melakukan identifikasi, Pimpinan Unit
Organisasi menyusun Studi Pendahuluan dan melakukan
Konsultasi Publik.
Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Pimpinan Unit Organisasi dan berkoordinasi
dengan Simpul KPBU.
Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memperoleh pertimbangan mengenai
manfaat dan dampak KPBU terhadap kepentingan
masyarakat.
Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan
Unit Organisasi menyerahkan Thasil dari Studi
Pendahuluan kepada Simpul KPBU untuk dilakukan
pemeriksaan kesesuaian.
Simpul KPBU menyerahkan hasil pemeriksanaan
kesesuaian Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) kepada Menteri.

Pasal 18
Menteri memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana
Penyediaan Insfrastruktur melalui mekanisme KPBU.
Dalam membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Simpul KPBU memberikan masukan kepada
Menteri.
Menteri menyerahkan  hasil Studi Pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara penyusunan Studi Pendahuluan diatur lebih
lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 19

Dalam hal  hasil identifikasi menunjukkan potensi

pelaksanaan KPBU sebagai Proyek Gabungan, Pelaksanaan

KPBU untuk Proyek Gabungan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 20

Simpul KPBU melakukan penyusunan daftar
Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Studi Pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
Penyusunan daftar Infrastrukur KPBU di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Simpul KPBU
berkoordinasi dengan Unit Organisasi.

Daftar Infrastruktur KPBU di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan

perkembangan proyek di setiap tahapan KPBU.

Bagian Ketiga
Tahap Penyiapan KPBU

Pasal 21

Penyiapan KPBU terdiri atas:

a. penyiapan Prastudi Kelayakan;

b. Konsultasi Publik dan/atau Penjajakan Minat Pasar;

c. pengajuan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah; dan

d. pengajuan penetapan lokasi KPBU.

Penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain menghasilkan:

a. Prastudi Kelayakan, yang dapat terdiri atas kajian awal
Prastudi Kelayakan dan kajian akhir Prastudi
Kelayakan;

b. rencana Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan

Pemerintah;
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c. penetapan tata cara pengembalian investasi Badan
Usaha; dan

d. pengadaan tanah untuk KPBU.

Pasal 22
Prastudi Kelayakan disusun paling sedikit meliputi:
a. kajian hukum dan kelembagaan;
b. kajian teknis;

kajian ekonomi dan komersial;

oo

kajian lingkungan dan sosial;

e. kajian bentuk kerja sama dalam Penyediaan
Infrastruktur;

f. kajian risiko;

g. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah; dan

h. kajian mengenai hal hal yang perlu ditidaklanjuti.

Dalam hal Prastudi Kelayakan terdiri atas kajian awal

Prastudi Kelayakan (Outline Business Case/OBC) dan

kajian akhir Prastudi Kelayakan (Final Business

Case/FBC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(2) huruf a, kajian akhir Prastudi Kelayakan harus

meliputi kajian kesiapan KPBU yang terdiri atas:

a. terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada
Prastudi Kelayakan termasuk hal-hal yang perlu
ditindaklanjuti;

b. persetujuan para pemangku kepentingan mengenai
KPBU; dan

c. kepastian perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah.

Dalam penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Unit Organisasi dapat menentukan isi dan

tingkat kedalaman kajian teknis Prastudi Kelayakan
sesuai dengan kebutuhan di sektor masing-masing.

Pimpinan Unit Organisasi menyusun pedoman kajian

teknis Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).



()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

19 2018, No.1156

Penyiapan kajian KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Unit Organisasi dan berkoordinasi

dengan Simpul KPBU.

Pasal 23
PJPK melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah
untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir Prastudi
Kelayakan.
Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan kebutuhan
akan pengadaan tanah, PJPK melakukan perencanaan
dan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk
memperoleh penetapan lokasi.
Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berstatus Barang Milik Negara atau Barang Milik
Daerah, PJPK mengajukan usulan pemanfaatan Barang
Milik Negara atau Barang Milik Daerah untuk
pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 24

PJPK melaksanakan Konsultasi Publik pada tahap

penyiapan KPBU yang bertujuan untuk:

a. mendapat masukan mengenai kebutuhan masyarakat
terkait dengan KPBU;

b. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan
norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan

c. memastikan kesiapan KPBU termasuk kebutuhan
Dukungan Pemerintah.

Dalam melaksanakan Konsultasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) PJPK dapat mendelegasikan

kepada Tim KPBU yang akan berkoordinasi dengan

Simpul KPBU.
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Pasal 25

PJPK melaksanakan Penjajakan Minat Pasar pada tahap
penyiapan dan dapat didelegasikan kepada Pimpinan Unit
Organisasi yang berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

Penjajakan Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan
tanggapan terhadap KPBU dari calon investor, Badan
Usaha di bidang konstruksi, dan/atau Badan
Usaha/lembaga/ institusi/organisasi nasional maupun

internasional di bidang keuangan.

Pasal 26

Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan
negara dapat memberikan Dukungan Pemerintah
terhadap KPBU.

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk:

insentif perpajakan;

a.
b. dukungan pembangunan sebagian konstruksi;

o

dukungan kelayakan KPBU; dan/atau

Q.

bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diberikan oleh Menteri bersama-sama dengan
Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Verifikasi dokumen kebutuhan Dukungan Pemerintah
dilakukan oleh Simpul KPBU.

PJPK mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
keuangan dan kekayaan negara untuk dapat menyetujui
pemberian Dukungan Pemerintah dalam  bentuk
dukungan kelayakan dan/atau insentif perpajakan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dukungan Pemerintah dicantumkan dalam dokumen

pengadaan Badan Usaha.
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Pasal 27
Proyek KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah.
Dalam rangka memperoleh Jaminan Pemerintah, Unit
Organisasi menyusun studi rencana mitigasi risiko atas
proyek KPBU dan berkoordinasi dengan Simpul KPBU.
Unit Organisasi menyerahkan studi rencana mitigasi
risiko atas proyek KPBU kepada PJPK.
Atas dasar studi rencana mitigasi risiko atas proyek
KPBU yang diserahkan Unit Organisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) PJPK menyampaikan usulan
Jaminan Pemerintah kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan dan kekayaan negara melalui BUPI sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan studi
rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk
melakukan penyiapan KPBU.

Tugas Badan Penyiapan pada tahap penyiapan diatur
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tata cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur
dalam peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kebijakan pengadaan

barang/jasa pemerintah.
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Bagian Keempat

Tahap Transaksi KPBU

Pasal 29

Tahap transaksi KPBU terdiri atas:

a. Konfirmasi Minat Pasar;

b. penetapan lokasi KPBU;

c. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup

persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha

Pelaksana;

d. penandatanganan Perjanjian KPBU; dan

e. pemenuhan pembiayaan (Financial Close).

Pasal 30

PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

(3)

syarat dan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara
atau Barang MIlik Daerah untuk pelaksanaan KPBU
telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

penetapan lokasi sudah diperoleh;

perizinan sesuai dengan kebutuhan sektor yang
bersangkutan; dan

PJPK telah menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek
KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial
berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap

penyiapan.

Pasal 31

PJPK melaksanakan Konfirmasi Minat Pasar pada tahap
transaksi.

PJPK dalam melaksanakan Konfirmasi Minat Pasar
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dapat
mendelegasikan  kepada  Panitia Pengadaan  dan
berkoordinasi dengan Simpul KPBU.

Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertujuan untuk memperoleh masukan dan tanggapan



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

3. 2018, No.1156

terhadap KPBU dari calon investor dan Badan Usaha/
lembaga/institusi/organisasi nasional maupun
internasional di bidang keuangan.

Konfirmasi Minat Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan mereviu hasil Penjajakan
Minat Pasar (market sounding) yang dilakukan oleh PJPK
pada tahap penyiapan, atau dengan melakukan diskusi

dalam forum Badan Usaha.

Pasal 32
PJPK membentuk panitia pengadaan dalam rangka
melaksanakan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
Ketentuan mengenai pengadaan Badan Usaha Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 33
Penandatangan Perjanjian KPBU dilakukan oleh PJPK
dengan Badan Usaha Pelaksana.
Ketentuan mengenai penandatanganan Perjanjian KPBU
diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pemenuhan
pembiayaan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas)
bulan dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan
setelah menandatangani Perjanjian KPBU.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang oleh PJPK, apabila kegagalan memperoleh
pembiayaan tidak disebabkan oleh kelalaian Badan
Usaha Pelaksana, berdasarkan kriteria yang ditetapkan
oleh PJPK, dan disepakati dalam Perjanjian KPBU.

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha
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Pelaksana, maka Perjanjian KPBU berakhir dan jaminan

pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

Pasal 35
Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman
dinyatakan telah terlaksana, apabila:
a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk
membiayai seluruh KPBU; dan
b. sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai

pekerjaan konstruksi.

Pasal 36
Dalam hal KPBU terbagi menjadi beberapa tahapan,
pemenuhan pembiayaan dinyatakan telah terlaksana, apabila:
a. perjanjian pinjaman telah ditandatangani untuk
membiayai salah satu tahapan KPBU; dan
b. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu tahapan
KPBU telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan

konstruksi.

Pasal 37

(1) PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk
melakukan transaksi KPBU.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Badan Penyiapan
pada tahap transaksi lanjut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Tata Cara pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanaan berdasarkan
peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa

pemerintah.
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Bagian Kelima

Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU

Pasal 38
Tahapan manajemen  pelaksanaan  Perjanjian  KPBU
dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan
jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-
masing dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana telah dipenuhi

sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian KPBU.

Pasal 39
Pelaksanaan tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU
terdiri atas kegiatan:
a. tahapan prakonstruksi;
b. tahapan konstruksi;
c. tahapan operasi komersial; dan

d. masa berakhirnya Perjanjian KPBU.

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan manajemen pelaksanaan Perjanjian
KPBU, PJPK dapat menetapkan Unit Manajemen KPBU.

(2) Unit Manajemen KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat menggunakan unit kerja/satuan kerja yang telah
ada atau membentuk unit kerja/satuan kerja baru di Unit
Organisasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Manajemen KPBU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41
Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap manajemen
pelaksanaan Perjanjian KPBU tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB V
PRAKARSA BADAN USAHA

Pasal 42
Badan Usaha dapat memprakarsai KPBU Penyediaan
Infrastruktur PUPR.
Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. usulan KPBU terintegrasi secara teknis dengan rencana
teknis sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
c. memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk
membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.
Prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. tahap inisiasi;
b. tahap penyiapan;
c. tahap transaksi; dan
d. tahap manajemen pelaksanaan Perjanjian KPBU.
Ketentuan mengenai tahapan Prakarsa Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Pimpinan Unit Organisasi terkait bersama-sama dengan
Simpul KPBU, melakukan evaluasi pelaksanaan KPBU
atas prakarsa Badan Usaha dalam setiap tahapan
pelaksanaan KPBU prakarsa Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan
persetujuan mengenai lanjut atau tidak lanjut rencana

Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.
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Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan KPBU
atas prakarsa Badan Usaha tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

BAB VI
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 45

(1) Dalam  menyelenggarakan  setiap tahapan  KPBU
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan Unit
Organisasi melakukan manajemen risiko berkoordinasi
dengan Simpul KPBU.

(2) Manajemen risiko Pelaksanaan KPBU bertujuan untuk
memastikan keberlanjutan Infrastruktur PUPR dan
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
dalam Pelaksanaan KPBU.

(3) Penerapan pelaksanaan manajemen risiko di proyek KPBU
dilakukan secara bertahap dan terstruktur, sehingga
dapat menjadi budaya organisasi.

(4) Simpul KPBU bertanggung jawab untuk merancang
penerapan pelaksanaan manajemen risiko proyek KPBU di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya
Peraturan Menteri ini.

(5) Unit Organisasi harus memberikan dukungan penuh
kepada Simpul KPBU dalam melakukan perancangan dan
penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (4).
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BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

Kegiatan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU

Infrastruktur PUPR bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

mendapatkan informasi secara langsung mengenai
perkembangan proses pelaksanaan Proyek KPBU;
mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan
Pelaksanaan KPBU sebagai upaya pemecahan masalah;
dan

mengevaluasi hasil Pelaksanaan KPBU khususnya

berkaitan dengan manfaat dan kinerja Pelaksanaan KPBU.

Pasal 47

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU dilakukan
atas proses dan pencapaian proyek KPBU di setiap
tahapan KPBU baik yang diprakarsai oleh pemerintah
(solicited project) maupun yang diprakarsai oleh Badan
Usaha (unsolicited project).
Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan KPBU
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Simpul KPBU bersama-sama dengan Unit Organisasi.
Proses pemantauan dilakukan secara rutin dan berkala
setiap tahun.
Unit Organisasi memberikan dukungan kepada Simpul
KPBU dalam proses pemantauan dan evaluasi,
diantaranya dapat berupa penyampaian data informasi
terkini dan akses ke lokasi Proyek KPBU.
Hasil dari pemantauan secara berkala disampaikan oleh
Simpul KPBU kepada:
a. Menteri sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan.
b. Pimpinan Unit Organisasi sebagai bahan untuk proses

perbaikan organisasi secara terus menerus.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. pelaksanaan tahapan KPBU yang sedang dilakukan
sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini,
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebelum diundangkannya Peraturan
Menteri ini; dan

b. seluruh Pimpinan Unit Organisasi melakukan
perubahan ketentuan dalam norma, standar, prosedur
dan kriteria di sektor masing-masing sesuai dengan
kewenangannya, dan ketentuan yang ada dalam
Peraturan Menteri ini, paling lambat 1 (satu) tahun
sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

(2) Simpul KPBU memberikan laporan kemajuan perubahan
ketentuan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Menteri secara berkala.

(3) Simpul KPBU menetapkan pedoman yang dibutuhkan
untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini paling lambat
1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri

ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 21/PRT/M/2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi,
penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaksanaan hubungan kerja dalam percepatan pembangunan
infrastruktur PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat perlu mengambil langkah-langkah percepatan penyediaan
infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur, Pemerintah mendorong partisipasi badan usaha swasta,
masyarakat dan  pemerintah daerah dalam  pelayanan dan
penyelenggaraan Infrastruktur.

Lampiran Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya
disebut Panduan Umum, dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme
KPBU di Kementerian PUPR.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Panduan Umum ini adalah untuk:

1. memberikan pedoman bagi Pimpinan Unit Organisasi untuk
melaksanakan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur PUPR,;

2. memberikan pedoman bagi Badan Usaha yang berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas, badan hukum asing dan Koperasi dalam
rangka pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR; dan

3. memberikan informasi bagi pemangku kepentingan lainnya,
termasuk otoritas pemberi izin yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR.

C. Ruang Lingkup
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Ruang lingkup Panduan Umum terdiri atas:

GAFEENE

Tahap Perencanaan KPBU;

Tahap Penyiapan KPBU;,

Tahap Transaksi KPBU;

Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
KPBU atas Prakarsa Badan Usaha.

D. Pengertian Umum
Dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Analisis Multi Kriteria yang selanjutnya disebut AMK adalah prosedur
seleksi dan pemeringkatan proyek dengan menggunakan metodologi
gabungan penilaian subyektif dan obyektif dari beberapa kriteria.
Analisis Biaya Manfaat Sosial yang selanjutnya disebut ABMS adalah
metode untuk mengukur nilai kontribusi sosial dan ekonomi dari
proyek terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan.
Economic Internal Rate of Return yang selanjutnya disebut EIRR
adalah tingkat imbal hasil ekonomi proyek yang dilakukan dengan
membandingkan manfaat ekonomi-sosial dan biaya ekonomi proyek.
Economic Net Present Value yang selanjutnya disebut ENPV adalah
adalah tingkat imbal hasil ekonomi yang dihitung dengan
membandingkan besaran hasil kuantifikasi manfaat ekonomi-sosial
yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah dari proyek terhadap
biaya ekonomi proyek.

Financial Internal Rate of Return yang selanjutnya disebut FIRR
adalah tingkat imbal hasil keuangan proyek yang dilakukan dengan
membandingkan pendapatan dan biaya proyek dengan
mempertimbangkan besarnya faktor nilai uang di masa depan.
Financial Net Present Value yang selanjutnya disebut FNPV adalah
nilai saat ini dari selisih antara pendapatan dan biaya selama jangka
waktu proyek pada tingkat diskonto keuangan tertentu.

Weighted Average Cost of Capital yang selanjutnya disebut WACC
adalah penentuan tingkat biaya modal optimal dengan menghitung
rata-rata modal tertimbang dengan memperhatikan faktor nilai uang
masa kini dan masa depan.

Return On Equity yang selanjutnya disebut ROE adalah tingkat
besaran imbal hasil yang diperoleh atas ekuitas yang diinvestasikan
pada KPBU.

Debt Service Coverage Ratio yang selanjutnya disebut DSCR adalah
tingkat kemampuan pemilik modal dalam membayar seluruh
kewajiban pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan.
Dokumen Prastudi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh
PJPK yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap penyiapan
KPBU atau oleh Calon Pemrakarsa pada tahap persetujuan usulan
KPBU atas Prakarsa Badan Usaha dalam rangka memenuhi salah
satu persyaratan untuk memperoleh Surat Persetujuan untuk
melakukan Studi Kelayakan dari PJPK.
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11. Dokumen Studi Kelayakan adalah dokumen yang disiapkan oleh
Calon Pemrakarsa yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap
penyiapan Proyek KPBU atas prakarsa Badan Usaha sebagai salah
satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai
pemrakarsa dari PJPK.

12. Badan Hukum Asing adalah suatu badan usaha yang didirikan
berdasarkan hukum suatu negara di luar yuridiksi Indonesia.

13. Calon Pemrakarsa adalah suatu badan usaha berbentuk Perseroan
Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Hukum Asing, dan koperasi yang
mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah.

14.Badan Usaha Pemrakarsa adalah Calon Pemrakarsa yang telah
memperoleh penetapan sebagai pemrakarsa KPBU dari PJPK.

15. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan  bagi  proses pengambilan  keputusan  tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17.1zin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-
UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

18. Nilai Manfaat Uang (Value for Money) adalah pengukuran Kinerja
suatu KPBU berdasarkan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
pengeluaran serta kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan
masyarakat.
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BAB II
TAHAP PERENCANAAN KPBU

A. Ketentuan Umum

1.

2.

Tahap perencanaan KPBU dimaksudkan untuk:

a. memperoleh informasi mengenai kebutuhan  Penyediaan
Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian, khususnya Kementerian PUPR; dan

b. mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana
KPBU serta melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat mengenai rencana KPBU.

Pelaksanaan kegiatan dalam tahap perencanaan adalah sebagai
berikut:

a. penyusunan rencana anggaran dana KPBU untuk setiap tahapan;
b. identifikasi dan usulan penetapan KPBU, termasuk untuk
gabungan 2 atau lebih PJPK;

Konsultasi Publik;

pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU;
penyusunan daftar infrastruktur KPBU; dan

pengkategorian KPBU.

Kegiatan pendukung dapat dilaksanakan pada tahap perencanaan
diantaranya kegiatan yang terkait dengan kajian lingkungan hidup
dan kegiatan yang terkait dengan pengadaan tanah.

o oo

B. Penyusunan Rencana Anggaran Dana KPBU

1.

2.

Pimpinan Unit Organisasi menyusun rencana anggaran untuk
pelaksanaan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1
meliputi setiap tahap pelaksanaan KPBU, yang terdiri atas:

a. perencanaan KPBU;

b. penyiapan KPBU;

c. transaksi KPBU; dan

d. manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU.

Penyusunan rencana anggaran pada setiap tahap pelaksanaan KPBU
sebagaimana dimaksud pada angka 2 bertujuan untuk memastikan
ketersediaan anggaran Kementerian PUPR untuk pelaksanaan
tanggung jawab pemerintah di dalam pelaksanaan KPBU, baik proyek
yang diprakarsai oleh Pemerintah maupun proyek yang diprakarsai
oleh Badan Usaha.

C. Identifikasi dan Penetapan KPBU

1.

Identifikasi KPBU yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan
dengan Badan Usaha dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Organisasi
atau Direksi BUMN untuk KPBU yang diprakarsai oleh Kementerian
PUPR;
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Dalam hal melakukan identifikasi KPBU sebagaimana dimaksud pada
angka 1, Pimpinan Unit Organsiasi menyusun Studi Pendahuluan
yang memuat paling sedikit:

a. profil rencana proyek KPBU;

b. alasan kebutuhan dan tingkat kepentingan ketersediaan proyek;

c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan sektoral dan
KPBU, rencana kerja pemerintah, dan tata ruang;

d. manfaat utama dikerjasamakan dengan Badan Usaha, termasuk
identifkasi awal jenis risiko yang dialihkan ke Badan Usaha
sebagai faktor kunci perhitungan Nilai Manfaat Uang;

e. rencana bentuk KPBU, skema pembiayaan proyek dan sumber
dananya; dan

f. rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses,
dan cara penilaian.

Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi

kajian mengenai:

a. analisis kebutuhan (need analysis);

b. kriteria kepatuhan (compliance criteria),

c. kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money)
partisipasi badan usaha;

d. analisa bentuk kerja sama, potensi pendapatan dan skema
pembiayaan proyek; dan

e. rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Indikator analisis kebutuhan (need analysis) sebagaimana dimaksud

pada angka 3 huruf a, meliputi:

a. kepastian KPBU memiliki dasar pemikiran teknis dan ekonomi
berdasarkan analisis data sekunder yang tersedia;

b. kepastian KPBU mempunyai permintaan yang berkelanjutan dan
diukur dari ketidakcukupan pelayanan, baik secara kuantitas
maupun kualitas, berdasarkan analisis data sekunder yang
tersedia; dan

c. kepastian KPBU mendapat dukungan dari pemangku kepentingan
yvang berkaitan, salah satunya melalui konsultasi publik.

Kriteria kepatuhan (compliance criteria) sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf b, meliputi:

a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk penentuan pendelegasian wewenang untuk bertindak
selaku PJPK;

b. kesesuaian KPBU dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional/Daerah dan/atau Rencana  Strategis
Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
rencana bisnis BUMN/BUMD;

c. kesesuaian lokasi KPBU dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(apabila diperlukan sesuai kebutuhan jenis Infrastruktur yang
akan dikerjasamakan); dan

d. keterpaduan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dan
infrastruktur lainnya (bila diperlukan).
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Kriteria faktor penentu Nilai Manfaat Uang (Value for Money)

partisipasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf

¢, meliputi:

a. keunggulan yang dimiliki sektor swasta dalam pelaksanaan KPBU
termasuk dalam pengelolaan risiko;

b. terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan
publik dalam jangka panjang;

c. alih pengetahuan dan teknologi; dan

d. terjaminnya persaingan sehat, transparasi, dan efisiensi dalam
proses pengadaan.

Analisis bentuk kerja sama, potensi pendapatan dan skema

pembiayaan proyek sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d,

meliputi:

a. bentuk KPBU dan indikasi struktur proyek;

b. potensi pendapatan utama dan lainnya;

c. skema pembiayaan proyek dan sumber dana, termasuk:

1) indikasi kemampuan pengguna untuk membayar berdasarkan
data sekunder, jika menggunakan skema pembayaran user
pay;

2) kemampuan fiskal pemerintah pusat, dan/atau BUMN dalam
melaksanakan KPBU, terutama jika menggunakan skema
pembayaran ketersediaan layanan;

d. perkiraan bentuk dukungan dan/atau jaminan pemerintah.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada

angka 3 huruf e meliputi:

a. rekomendasi pendelegasian wewenang PJPK;

b. rekomendasi bentuk kerja sama dan skema pembiayaan proyek;

c. rekomendasi kriteria utama dalam pemilihan badan usaha; dan

d. rencana jadwal kegiatan penyiapan dan transaksi KPBU.

Dalam hal KPBU merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis

infrastruktur, maka koordinator PJPK yang disepakati dalam nota

kesepemahaman akan melakukan pembagian kewenangan tugas

dalam KPBU gabungan tersebut.

Penetapan KPBU PUPR yang memiliki potensi untuk dikerjasamakan

dengan Badan Usaha:

a. dilakukan oleh Menteri untuk penetapan KPBU yang diprakarsai
oleh Pemerintah berdasarkan rekomendasi Simpul KPBU; dan

b. dilakukan oleh Menteri untuk penetapan KPBU yang diprakarsai
oleh Badan Usaha berdasarkan rekomendasi Simpul KPBU atas
usulan calon pemrakarsa.

D. Penganggaran Dana Tahap Perencanaan
Unit Organisasi menganggarkan dana untuk kegiatan tahap
perencanaan antara lain penyusunan studi pendahuluan, pelaksanaan
konsultasi publik, dan kegiatan pendukung lainnya.

E. Konsultasi Publik



37 2018, No.1156

Konsultasi Publik pada tahap perencanaan bertujuan untuk

mendiskusikan rencana Proyek KPBU sehingga diperoleh hasil paling

sedikit sebagai berikut:

1. penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari pemangku
kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik; dan

2. evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan
pengaruhnya terhadap rencana KPBU.

Pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan oleh Unit Organsasi dan

dikordinasikan dengan Simpul KPBU.

F. Pengambilan Keputusan Lanjut atau Tidak Lanjut Rencana KPBU Pada

Tahap Perencanaan

1. Menteri memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU
berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Bagian
C berdasarkan masukan dari Simpul KPBU.

2. Menteri mengusulkan KPBU yang diputuskan untuk dilanjutkan
kepada Menteri Perencanaan dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:

a. Studi Pendahuluan KPBU; dan
b. Ringkasan dari Studi Pendahuluan KPBU.

G. Kegiatan Pendukung pada Tahap Perencanaan KPBU

Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan

diantaranya:

1. Kegiatan terkait dengan kajian lingkungan hidup
Pimpinan Unor melakukan identifikasi awal bahwa KPBU
menerapkan teknologi dengan dampak lingkungan yang dapat
dikelola dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan referensi
literatur, dan studi terkait.

2. Kegiatan terkait dengan pengadaan tanah
Untuk KPBU yang dapat diperkirakan lokasinya, Pimpinan Unor
melakukan identifikasi peninjauan lokasi, luas lahan, dan perkiraan
harga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

H. Dokumen-Dokumen pada Tahap Perencanaan KPBU
1. Dokumen yang harus disiapkan pada tahap Perencanaan KPBU
yaitu:
a. Kerangka acuan pengadaan Badan Penyiapan, jika diperlukan;
b. Dokumen Studi Pendahuluan; dan
c. Berita acara Konsultasi Publik.

2. Kerangka acuan pengadaan Badan Penyiapan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a, paling sedikit meliputi:
a. latar belakang dan deskripsi KPBU;
b. tujuan pekerjaan;
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c. lingkup jasa konsultansi pada tahap penyiapan dan/atau
transaksi termasuk diantaranya untuk melaksanakan berbagai
kajian kelayakan yang diperlukan/dipersyaratkan;

jumlah personil dan kualifikasi yang dibutuhkan;

dokumen yang harus disiapkan;

jadwal pelaksanaan; dan

perkiraan besar dan sumber anggaran.

® oo A

Dokumen Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf b berisi substansi yang merujuk dalam Panduan Umum Bagian
C angka 3.

Berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf ¢, paling sedikit meliputi:

a. daftar peserta konsultasi publik;

b. notulensi pembahasan rencana KPBU; dan

c. kesimpulan dan rencana tindak lanjut.
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BAB III
TAHAP PENYIAPAN KPBU

A. Ketentuan Umum
1. PJPK memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan
KPBU antara lain:
a. pengadaan Badan Penyiapan, bila diperlukan;
b. penyusunan Prastudi Kelayakan;
c. penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan, bila diperlukan;
d. penyusunan Dokumen Kajian Pembebasan Lahan dan
Pemukiman Kembali, bila diperlukan;
penyusunan rancangan dokumen pengadaan;
f. penyusunan rancangan dokumen perjanjian kerja sama; dan
g. penyusunan dokumen pendukung lainnya.

@

2. Tahap Penyiapan KPBU bertujuan untuk mengkaji kelayakan KPBU
untuk dikerjasamakan dengan badan usaha.

3. PJPK membentuk Tim KPBU dalam tahap penyiapan KPBU dan dapat
dibantu oleh Badan Penyiapan.

4. Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 memiliki peran dan
tanggung jawab untuk:

a. melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU meliputi: penyusunan
Prastudi Kelayakan dan dokumen lainnya;

b. melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya
pemenuhan pembiayaan (financial close), kecuali kegiatan
pengadaan Badan Usaha Pelaksana;

c. menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui
Simpul KPBU; dan

d. melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan
tugasnya.

5. Ruang lingkup tugas Badan Penyiapan utamanya membantu PJPK
dalam melakukan penyiapan dan/atau transaksi KPBU, meliputi:
a. menyusun dokumen yang dibutuhkan pada tahap penyiapan
dan/atau transaksi KPBU; dan/atau
b. melakukan pendampingan pada tahap penyiapan dan/atau
transaksi KPBU.

6. Dalam hal PJPK dibantu oleh Badan Penyiapan, biaya Badan
Penyiapan dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala
(retainer fee), pembayaran secara penuh (lump sum), gabungan
pembayaran secara berkala dan penuh, dan/atau tata cara lain yang
disepakati antara Menteri dengan Badan Penyiapan.
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7. Tahap Penyiapan KPBU terdiri atas:
a. Penyiapan Prastudi Kelayakan KPBU.

1)

Penyiapan kajian Prastudi Kelayakan dapat terdiri atas

penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan (Outline Business

Case/OBC) dan penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan

(Final Business Case/FBC).

Dalam hal para pemangku kepentingan telah menyepakati

konsep KPBU termasuk kesimpulan atas jenis, lingkup, dan

spesfikasi keluaran layanan yang diharapkan, penyusunan

Prastudi Kelayakan dapat langsung dilakukan dalam 1 kali

studi tanpa memisahkan Kajian Awal Prastudi Kelayakan

dan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.

Penentuan pentahapan dalam penyusunan Kajian Prastudi

Kelayakan menjadi 2 (dua) tahapan dilakukan dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a) konsep KPBU masih memerlukan pembahasan lebih
dalam di antara para pemangku kepentingan;

b) tingkat kepastian kelayakan Proyek KPBU masih rendah;
dan/atau

c) anggaran penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan terbatas.

Kajian awal Prastudi kelayakan bertujuan untuk:

a) menentukan sasaran dan kendala KPBU;

b) memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan;

c) mengkaji peran dan tanggung jawab masing-masing
pemangku kepentingan;

d) mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan
barang/jasa yang dibutuhkan;

e) mengidentifikasi pilihan bentuk KPBU terbaik;

f) mengkaji manfaat ekonomi dan sosial dari rencana
KPBU;

g) menyusun rencana komersial yang mencakup kajian
permintaan (demand), industri (market), struktur
pendapatan, dan keuangan;

h) memetakan risiko dan upaya mitigasi yang diperlukan;

i) mengidentifikasi awal atas dampak lingkungan dan
sosial;

j) menetapkan persyaratan pelaksanaan KPBU, termasuk
landasan hukum, dan tindak lanjut yang diperlukan be
kaitan dengan pengadaan tanah dan pemukiman
kembali;

k) mengidentifikasi kebutuhan Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah; dan

1) menentukan berbagai permasalahan pokok dan
hambatannya serta usulan untuk mengatasi
permasalahan.
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S) Kajian Akhir Prastudi Kelayakan bertujuan untuk
memastikan:

a) konsep KPBU dalam kajian awal Prastudi Kelayakan
memperoleh persetujuan dari masing-masing pemangku
kepentingan;

b) konsep KPBU dalam kajian awal Prastudi Kelayakan telah
dimutakhirkan dan disempurnakan berdasarkan
masukan dari pemerintah, masyarakat, badan usaha,
lembaga keuangan, dan/atau lembaga terkait lainnya;

c) usulan permintaan Dukungan Pemerintah telah
disampaikan oleh PJPK kepada Menteri dan/atau Menteri
Keuangan apabila hasil Kajian Awal mengindikasikan
perlunya Dukungan Pemerintah untuk KPBU;

d) usulan permintaan Jaminan  Pemerintah  telah
disampaikan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan/BUPI,
apabila hasil Kajian Awal mengidentifikasikan perlunya
Jaminan Pemerintah untuk KPBU;

e) Tim KPBU telah terbentuk dan berfungsi;

f) rencana dan jadwal waktu program penyiapan tapak
termasuk pengadaan tanah dan program pemukiman
kembali telah disiapkan, termasuk rancangan rencana
anggaran dan jadwal pelaksanaannya telah diusulkan
dalam RKP;

g) rancangan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan
penyusunan kajian lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL)
telah diusulkan dalam RKP; dan

h) langkah-langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah
hukum telah disusun.

6) Penyusunan kajian Prastudi Kelayakan yang terdiri atas 2

(dua) tahap dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a) Kajian Awal Prastudi Kelayakan:

i. Kajian disusun mengikuti poin 3 hingga 10 di atas;

ii. Kajian Awal Prastudi Kelayakan masih berupa
alternatif sebagai masukan kepada PJPK untuk
mengambil keputusan final.

b) Kajian  Akhir Prastudi Kelayakan terdiri atas
penyempurnaan data dengan kondisi terkini dan
pemutakhiran atas kelayakan dan kesiapan KPBU yang
sebelumnya telah tercakup dalam Kajian Awal Prastudi
Kelayakan, termasuk penyelesaian hal-hal yang perlu
ditindaklanjuti.

b. Konsultasi Publik, bertujuan untuk:
1) menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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2) memperoleh masukan mengenai kebutuhan masyarakat

terkait dengan rencana KPBU yang akan dikerjasamakan;
dan

3) memastikan kesiapan KPBU.

Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding), bertujuan untuk
memperoleh masukan dan tanggapan terhadap KPBU dari para
pemangku kepentingan.

. Kegiatan pendukung, bila diperlukan terdiri atas:
1) pengajuan Dukungan Pemerintah, yang dilakukan dengan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) pengajuan Jaminan Pemerintah, yang dilakukan dengan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) kegiatan terkait dengan kajian lingkungan hidup
4) pengajuan penetapan lokasi untuk KPBU, yang dilakukan

bertujuan untuk mendapatkan izin lokasi KPBU dengan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

S5) Dokumen spesifik lainnya yang dipersyaratkan untuk

keberlangsungan proyek di setiap sektor.

B. Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan
1. Penyiapan kajian Prastudi Kelayakan dilakukan oleh:
a. Unit Organisasi; atau
b. Simpul KPBU berdasarkan permintaan dari Unit Organisasi.
2. Kajian Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 2
terdiri atas:

a.

® e a0

h.

Kajian Hukum dan Kelembagaan;

Kajian Teknis;

Kajian Ekonomi dan Komersial;

Kajian Lingkungan dan Sosial;

Kajian Bentuk Kerja sama dalam Penyediaan Infrastruktur;
Kajian Risiko;

Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah; dan

Kajian Mengenai Masalah yang Perlu Ditindaklanjuti (Out
Standing Issues).

3. Kajian Hukum dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf a, terdiri atas:
a. Kajian Hukum dan Kelembagaan, meliputi:

b.

1) Analisis Peraturan Perundang-undangan; dan
2)  Analisis Kelembagaan.

Analisis Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1) dilakukan dengan tujuan untuk:
1) memastikan bahwa KPBU dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, antara lain regulasi
berkaitan dengan aspek-aspek:
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a) infrastruktur sektor PUPR;

b) pendirian Badan Usaha;

c) penanaman modal;

d) persaingan usaha;

e) lingkungan;

f) keselamatan kerja;

g) pengadaan tanah;

h) pembiayaan KPBU, termasuk mekanisme pembiayaan

dan pendapatan;
i) perizinan KPBU;
j) perpajakan; dan
k) peraturan-peraturan terkait lainnya.

2)  menentukan risiko hukum dan strategi mitigasinya,
3) mengkaji kemungkinan penyempurnaan peraturan
perundang-undangan, atau penerbitan peraturan

perundang-undangan yang baru,;

4) menentukan  jenis-jenis perizinan/persetujuan yang
diperlukan; dan

S5) menyiapkan rencana dan jadwal untuk memenuhi
persyaratan peraturan dan hukum berdasarkan kajian pada
huruf b angka 3 dan angka 4.

c. Analisis Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 2) dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah
sebagai berikut:

1) memastikan kewenangan Menteri sebagai PJPK dalam
melaksanakan KPBU termasuk penentuan PJPK dalam
proyek gabungan;

2) melakukan pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders
mapping) dengan menentukan peran dan tanggung jawab
lembaga-lembaga yang berkaitan dalam pelaksanaan KPBU;

3) menentukan peran dan tanggung jawab Tim KPBU
berkaitan dengan kegiatan penyiapan kajian awal Prastudi
Kelayakan, dan penyelesaian kajian akhir Prastudi
Kelayakan, serta menentukan sistem pelaporan Tim KPBU
kepada PJPK;

4) menentukan dan  menyiapkan = perangkat regulasi
kelembagaan; dan

S5) menentukan kerangka acuan pengambilan keputusan.

4. Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, terdiri
atas:
a. Kajian Teknis meliputi:
1) Analisis Teknis;
2) Penyiapan Tapak termasuk Jalur;
3) Rancang Bangun Awal;
4) Lingkup KPBU; dan
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S) Spesifikasi Keluaran.

Analisis Teknis, sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka

1), bertujuan untuk:

1) menetapkan standar kinerja teknis operasional yang
diperlukan;

2) mempertimbangkan berbagai alternatif tapak, besaran
proyek, kualitas, teknologi dan waktu pelaksanaan;

3) menetapkan kapasitas keluaran dan standar operasional
yang dibutuhkan, serta menyiapkan rancangan awal yang
layak secara teknis;

4) mengidentifikasi dan menilai Barang Milik Negara dan/atau
Daerah yang dibutuhkan dan menyiapkan daftar Barang
Milik Negara dan/atau Daerah yang akan digunakan untuk
pelaksanaan KPBU;

S5) mengidentifikasi ketersediaan pasokan sumber daya untuk
keberlangsungan KPBU apabila diperlukan;

6) mengidentifikasi persyaratan dan ketersediaan input paling
sedikit meliputi sumber daya manusia, bahan baku,
pelayanan jasa, akses menuju tapak;

7) menentukan perkiraan biaya KPBU dan asumsi perhitungan
biaya KPBU;

8) memperkirakan dan menentukan pendapatan (revenue),
biaya modal, biaya operasional dan biaya pemeliharaan
dengan berbagai skenario;

9) menyiapkan rencana pembiayaan yang sesuai denga jadwal
konstruksi, perkiraan biaya operasional, perkiraan biaya
pemeliharaan, dan estimasi biaya siklus kesinambungan
KPBU; dan

10) mengidentifikasi standar pelayanan minimum.

Penyiapan Tapak termasuk jalur apabila diperlukan,

sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan

dengan mempertimbangkan:

1) kesesuaian tapak dengan rencana tata ruang wilayah;

2) kesesuaian tapak dengan kebutuhan operasional dan bahan
baku;

3) ketersediaan pelayanan jasa dan bahan baku;

4) kondisi tapak yang diusulkan dan kesesuaian dengan
kebutuhan KPBU;

S) konfirmasi kepemilikan tanah dan hambatan-hambatan
yang timbul;

6) perkiraan biaya pengadaan tanah dengan berbagai skenario;
dan

7) rencana dan jadwal pelaksanaan program pengadaan tanah
dan pemukiman kembali.

Rancang Bangun Awal, sebagaimana dimaksud dalam huruf a

angka 3), yang memuat rancangan teknis dasar KPBU termasuk
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lingkup KPBU yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik dari masing-masing sektor.
e. Spesifikasi Keluaran, sebagaimana dimaksud dalam huruf a

angka 5), meliputi:

1) standar pelayanan minimum yang meliputi kuantitas,
kualitas dan ketersediaan (availibility);

2) jadwal indikatif untuk pekerjaan konstruksi dan penyediaan
peralatan;

3) kepatuhan atas masalah lingkungan, sosial dan
keselamatan;

4) persyaratan pengalihan aset sesuai perjanjian KPBU; dan

S) pengaturan pemantauan pada setiap tahapan:
a) konstruksi;
b) operasi komersial; dan
c) berakhirnya perjanjian KPBU.

S. Kajian Ekonomi dan Komersial sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf ¢, mencakup substansi sebagai berikut:

a. Kajian Ekonomi dan Komersial meliputi:

1) Analisis Permintaan (demand);

2) Analisis Industri (market);

3) Analisis Struktur Pendapatan KPBU;

4) Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS); dan

5) Analisis Keuangan.

b. Analisis Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
angka 1) bertuyjuan untuk memahami kondisi pengguna
layanan. Analisis permintaan ini dilakukan dengan paling
sedikit memuat:

1) survei kebutuhan nyata (real demand survey) untuk
mendapatkan gambaran yang akurat seperti mengenai
perkiraan  kebutuhan, ketertarikan, kemauan  dan
kemampuan pengguna untuk membayar, kinerja
pembayaran, serta tingkat pelayanan yang diharapkan; dan

2) penentuan sumber dan tingkat pertumbuhan permintaan
dengan berbagai skenario (uji elastisitas permintaan).

c. Analisis pasar bertujuan untuk mengetahui tingkat ketertarikan
industri dan kompetisi. Analisis pasar ini dilakukan dengan
paling sedikit memuat:

1) penyampaian rencana KPBU kepada publik dalam rangka
penjajakan minat calon investor terhadap KPBU;

2) pengumpulan tanggapan dan penilaian calon investor
terhadap kelayakan, risiko serta kebutuhan Dukungan
Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah untuk KPBU;

3) pengumpulan tanggapan dan penilaian lembaga keuangan
nasional dan internasional dan/atau institusi lainnya
mengenai potensi pemberian dan indikasi besaran pinjaman
yang bisa dialokasikan dalam KPBU;
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4) pemilihan strategi untuk mengurangi risiko pasar dan
meningkatkan persaingan yang sehat dalam proses
pelelangan KPBU; dan

5) penilaian mengenai struktur pasar untuk menentukan
tingkat kompetisi pada sektor yang bersangkutan.

Analisis Struktur Pendapatan KPBU sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 3) bertujuan untuk mengidentifikasi
sumber-sumber pendapatan yang optimal bagi KPBU dengan
mempertimbangkan hasil analisis permintaan, kemampuan
pembiayaan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang
bersangkutan, serta tingkat kelayakan KPBU seclama masa kerja
sama. Analisis Struktur Pendapatan KPBU ini paling sedikit
memuat:

1) perhitungan keseimbangan antara biaya dan pendapatan
KPBU selama masa kerja sama;

2) identifikasi pembayaran/tarif awal, mekanisme penyesuaian,
indeks acuan untuk membuat penyesuaian atas parameter
yang digunakan selama jangka waktu perjanjian KPBU;

3) identifikasi dampak terhadap pendapatan dalam hal:

a) terjadi kenaikan biaya KPBU (cost over run);

b) pembangunan KPBU selesai lebih awal; dan

c) pengembalian KPBU melebihi tingkat maksimum yang
ditentukan, sehingga dimungkinkan pemberlakuan
mekanisme penambahan pembagian keuntungan
(clawback mechanism);

d) terjadinya pemberian insentif atau pemotongan
pembayaran dalam hal pemenuhan kewajiban.

ABMS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) bertujuan
untuk memastikan manfaat sosial dan ekonomi serta
keberlanjutan suatu KPBU yang berkaitan dengan efektivitas,
ketepatan waktu, penggunaan dana, dan sumber daya publik
selama periode KPBU, selain itu ABMS juga dimaksudkan untuk
memberikan batasan maksimal besarnya Dukungan Pemerintah,
sehingga manfaat bersih KPBU masih lebih besar daripada
dukungan Pemerintah yang diberikan. ABMS ini dilakukan
dengan memuat paling sedikit:

1) perbandingan biaya dan manfaat dengan ada atau tanpa
adanya KPBU;

2) biaya yang dimaksud dalam angka 1 didasarkan pada harga
konstan, yang meliputi:

a) biaya penyiapan KPBU;

b) biaya modal;

c) biaya operasional;

d) biaya pemeliharaan; dan

€) biaya-biaya lain akibat dari adanya proyek.

3) penilaian/pengukuran manfaat proyek bagi masyarakat dan
negara dengan mempertimbangkan paling sedikit:
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a) penghematan oleh masyarakat; dan
b) penghematan APBN/APBD yang diperoleh.

4) penentuan biaya ekonomi yang dilakukan dengan mengubah
harga finansial menjadi harga ekonomi (shadow price) untuk
setiap masukan dan keluaran berdasarkan faktor konversi
ekonomi yang sesuai;

S) penentuan manfaat ekonomi dilakukan dengan
mengkonversikan manfaat tersebut menjadi kuantitatif;

6) parameter penilaian kelayakan ekonomi dilakukan melalui
pendekatan EIRR dan ENPV dengan menggunakan tingkat
diskonto ekonomi atau sosial (economic atau social discount
rate); dan

7) analisis sensitivitas untuk mengkaji pengaruh ketidakpastian
pelaksanaan KPBU terhadap tingkat kelayakan ekonomi
proyek.

Analisis Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka

9) dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Analisis Keuangan bertujuan untuk menentukan
kelayakan finansial KPBU dengan menggunakan asumsi
yang didasarkan pada:

a) informasi ekonomi makro (nilai tukar, inflasi, dan
suku bunga) yang dikeluarkan oleh otoritas lembaga
resmi seperti Bank Indonesia dan BPS;

b) analisis biaya modal yang terdiri atas biaya proyek,
asumsi bunga dan eskalasi biaya dari KPBU;

c) biaya operasional dan pemeliharaan;

d) biaya penyusutan dan nilai buku pada akhir masa
konsesi;

€) perhitungan biaya-biaya lain terkait KPBU termasuk
biaya pemukiman kembali, pemeliharaan lingkungan,
perijinan, dan biaya tidak langsung (management
overhead cost);

f)  biaya mitigasi risiko; dan

g) perhitungan pendapatan yang didasarkan pada hasil
Analisis Kebutuhan dan analisis Struktur Pendapatan.

2) Analisis Keuangan dilakukan dengan cara:

a) menetapkan rasio ekuitas dan pinjaman yang akan
digunakan dalam KPBU, sesuai dengan rasio yang
umum digunakan di Indonesia;

b) menentukan tingkat biaya modal rata-rata tertimbang
(WACC) sesuai dengan rasio ekuitas dan pinjaman yang
akan digunakan, tingkat suku bunga pinjaman, serta
biaya ekuitas;

c) menentukan tingkat imbal hasil keuangan (FIRR) pada
KPBU;

d) menentukan rasio cakupan pembayaran hutang (Debt
Service Coverage Ratio- DSCR) dengan menghitung
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besarnya kas yang tersedia untuk membayar
kewajiban (pokok pinjaman dan bunga) yang akan
jatuh tempo pada tahun berjalan;

menentukan besaran imbal hasil ekuitas (Return On
Equity - ROE);

menentukan besaran FNPV (Financial Net Present
Value) dan metode pengembalian investasi (payback
period);

menyajikan proyeksi arus kas KPBU;

menyajikan proyeksi arus kas dan laporan laba rugi
Badan Usaha Pelaksana;

menyajikan sensitivitas KPBU dalam berbagai
skenario analisis keuangan dalam nilai rupiah
dan/atau mata uang asing yang nilainya disetarakan
dengan rupiah;

menentukan bentuk dan nilai Dukungan Pemerintah;
dan

menentukan besaran premi Jaminan Pemerintah.

6. Kajian Lingkungan dan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 2
huruf d meliputi:

Kajian Lingkungan dan Sosial meliputi :

1) Kajian lingkungan hidup untuk KPBU yang wajib AMDAL
atau wajib UKL-UPL;

2) Analisis Sosial; dan

3) Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman
Kembali.

a.

Kajian

lingkungan hidup bagi KPBU yang wajib AMDAL

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dilakukan
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) melakukan penapisan yang bertujuan untuk:

a)

b)

¢)

menetapkan potensi dampak penting yang akan timbul
dari KPBU;

menetapkan klasifikasi KPBU dalam memperkirakan
dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan
hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

menentukan peningkatan kapasitas dan program
pelatihan untuk melaksanakan program perlindungan
lingkungan, jika diperlukan;

memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk perizinan
yang berkaitan dengan kepentingan lingkungan hidup;
dan

menyiapkan rencana dan jadwal untuk melaksanakan
program kepatuhan lingkungan dan melakukan
pencatatan untuk persetujuan lingkungan.
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2) penyeleksian digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
menyusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
(KA-ANDAL).

3) prosedur dalam melakukan kajian dampak lingkungan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup.

4) PJPK bertanggung jawab untuk menyusun Dokumen AMDAL
bagi KPBU yang terdiri dari dokumen KA-ANDAL, ANDAL,
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana
Pemantauan Lingkungan Hidup sebagai dasar penilaian dan
izin lingkungan dari Menteri/Kepala Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Kajian Lingkungan Hidup bagi KPBU yang wajib memiliki UKL-

UPL sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), dilakukan

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) mengisi Ringkasan Informasi Awal yang meliputi:

a) identitas pemrakarsa, yaitu PJPK atau badan usaha
Calon Pemrakarsa;

b) rencana usaha dan/atau kegiatan;

c) dampak lingkungan yang akan terjadi; dan

d) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup.

2) Ringkasan Informasi Awal sebagaimana dimaksud pada
angka 1 diajukan kepada:

a) Bupati/Walikota, untuk KPBU yang berlokasi pada 1
(satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut
paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut
kewenangan provinsi,

b) Gubernur, untuk KPBU yang berlokasi di lebih dari 1
(satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi;
di lintas kabupaten/kota; dan/atau di wilayah laut
paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai kearah
laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan;

c) Menteri, untuk KPBU yang berlokasi di lebih dari 1
(satu) wilayah propinsi; di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang sedang dalam sengketa dengan
negara lain; di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai kearah laut Ilepas;
dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan negara lain.

3) Setelah memeriksa dan menyatakan tidak ada kekurangan
dari data yang diisikan, Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota
mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya diajukan
kepada pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan
izin untuk melakukan usaha atau kegiatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
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Analisis Sosial, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2),

diperlukan untuk:

1) menentukan dampak sosial KPBU terhadap masyarakat dan
menyusun rencana mitigasinya;

2) menentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk
pembebasan tanah dan pemukiman kembali;

3) menentukan pihak-pihak yang akan terkena dampak oleh
proyek dan kompensasi yang akan diberikan bila
diperlukan;

4)  memperkirakan kapasitas lembaga untuk membayar
kompensasi dan melaksanakan rencana pemukiman
kembali bila diperlukan; dan

5) menentukan rencana pelatihan dalam rangka
melaksanakan program  perlindungan sosial untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat yang terkena dampak.

Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), mengikuti

ketentuan sebagai berikut:

1) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah
terlebih dahulu.

2) PJPK bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen
perencanaan pengadaan tanah  yang merupakan
persyaratan untuk memperoleh penetapan lokasi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

3) Izin Lingkungan diperlukan untuk memperoleh surat
penetapan lokasi, selain dokumen rencana pengadaan
tanah; dan

4)  Rencana pemukiman kembali, yang merupakan bagian dari
rencana pengadaan tanah, disusun berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Kajian Bentuk Kerja sama dalam Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a.

pemilihan bentuk kerja sama dilakukan dengan

mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1) kepastian ketersediaan Infrastruktur tepat pada waktunya;

2) optimalisasi investasi oleh Badan Usaha;

3) maksimalisasi efisiensi yang diharapkan dari pengusahaan
Infrastruktur oleh Badan Usaha;

4) kemampuan Badan Usaha untuk melakukan transaksi;

5) alokasi resiko; dan

6) kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan
teknis sektor swasta ke sektor publik.

bentuk kerja sama harus mencakup paling sedikit:
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1) lingkup kerja sama mencakup sebagian atau seluruh proses
kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun,
merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya;

2) jangka waktu dan pentahapan KPBU;

3) identifikasi keterlibatan pihak ketiga, seperti off-taker,
penyedia bahan baku, dan lainnya;

4) skema pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang
milik daerah selama perjanjian KPBU;

S5) status kepemilikan aset KPBU selama jangka waktu
perjanjian KPBU dan pengalihan aset setelah berakhirnya
perjanjian KPBU; dan

6) bentuk partisipasi pemerintah dalam Badan Usaha
Pelaksana KPBU, seperti penyertaan modal atau bentuk
lainnya.

8. Kajian Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f
dilakukan dengan memenuhi ketentuan, sebagai berikut:
a. Analisis risiko bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi
para pemangku kepentingan.
b. Analisis risiko dilakukan dengan cara:
1) menentukan konteks atau batasan pengelolaan risiko;
) melakukan identifikasi risiko;
) mengukur besaran risiko;
) menentukan alokasi risiko;
) menyusun penanganan risiko;
)
)

QU A WN

menyusun mekanisme evaluasi risiko; dan
menyusun sistem komunikasi risiko.

~J

9. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, meliputi:
a. Analisis Dukungan Pemerintah yang bertujuan untuk

mengidentifikasi perlu atau tidaknya Dukungan Pemerintah guna
meningkatkan kelayakan keuangan KPBU.

b. Dukungan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:

1) insentif perpajakan;

2) dukungan kelayakan KPBU (Viability Gap Fund) yang diatur
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan; dan/atau

3) Dbentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang
undangan.

c. Analisis Jaminan Pemerintah yang bertujuan untuk
mengidentifikasi perlu atau tidaknya Jaminan Pemerintaah
untuk mengurangi risiko Badan Usaha yang dapat diberikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
keuangan dan kekayaan negara dan/atau BUPI sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

10. Kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagaimana
dimaksud pada angka 2 huruf h, antara lain:
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a. identifikasi isu-isu kritis yang harus ditindaklanjuti;

b. menyusun rencana penyelesaian isu-isu kritis pada huruf a,
termasuk strategi penyelesaian dan penanggung jawab;

c. jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persiapan
KPBU; dan

d. Rencana jadwal pelaksanaan tahap transaksi

C. Konsultasi Publik
Pimpinan Unor melakukan Konsultasi Publik pada tahap penyiapan
KPBU untuk memberikan penjelasan dan penjabaran terkait KPBU dan
paling sedikit menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

Penerimaan tanggapan dan/atau masukan dukungan dari pemangku
kepentingan yang menghadiri Konsultasi Publik, terutama terkait
biaya KPBU yang akan berdampak kepada masyarakat, seperti tarif;
dan

Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari Konsultasi Publik dan
implementasinya dalam KPBU.

Pelaksanaan konsultasi publik dikordinasikan dengan Simpul KPBU.

D. Penjajakan Minat Pasar Pada Tahap Penyiapan

i

2

PJPK dapat melakukan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding)
antara lain melalui kegiatan pertemuan dua pihak (one-on-one
meeting) dan promosi KPBU dengan calon investor, lembaga
keuangan nasional dan internasional, dan/atau pihak lain yang
memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPBU.
Penjajakan minat pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali.
Pelaksanaan penjajajakan minat pasar paling sedikit menghasilkan:
a. Penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari calon investor,
lembaga keuangan nasional dan internasional, dan/atau pihak
lain yang memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPBU; dan
b. Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari penjajakan minat pasar
dan implementasinya dalam KPBU.
Pelaksanaan penjajakan minat pasar dikordinasikan dengan Simpul
KPBU.

E. Kegiatan Pendukung Selama Tahap Penyiapan KPBU
Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan pada tahap penyiapan
diantaranya:

1.

3.

Kegiatan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah

Kegiatan untuk mendapatkan Dukungan Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Dukungan dan/atau
Jaminan Pemerintah.

Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah
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a. Pada saat proses Kajian Akhir Prastudi Kelayakan dimulai, PJPK
melakukan penyusunan rencana pengadaan tanah dan
pemukiman kembali.

b. Selama proses Kajian Akhir Prastudi Kelayakan,

1) PJPK melakukan penyelesaian dokumen perencanaan
pengadaan tanah dan pemukiman kembali; dan
2) PJPK memulai proses untuk mendapatkan persetujuan atas
rancangan anggaran dan jadwal pelaksanaan KPBU
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup

a. Bagi KPBU yang diwajibkan memiliki AMDAL, maka pada tahap
Penyiapan KPBU, PJPK melakukan proses kajian lingkungan
hidup dengan mengikuti mekanisme AMDAL sesuai peraturan
perudnang-undangan.

b. Dalam hal KPBU tidak diwajibkan untuk melakukan penyusunan
dokumen-dokumen AMDAL, proses pengajuan izin lingkungan
dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh
instansi yang berwenang.

F. Dokumen-Dokumen Pada Tahap Penyiapan KPBU

1. Dokumen yang harus disiapkan pada tahap Penyiapan KPBU adalah
Dokumen Prastudi Kelayakan.

2. Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1
dapat terdiri atas Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan
Dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan.

3. Dokumen Prastudi Kelayakan berisi hasil kajian-kajian yang telah
dilakukan dalam Bagian B di atas serta dilengkapi dengan
ringkasan eksekutif.

4. Rancangan dokumen pengadaan meliputi dokumen prakualifikasi
dan dokumen permintaan penawaran (Request for Proposal)

5. Rancangan Dokumen perjanjian kerja sama.

Dalam hal proyek ini akan dilelangkan secara internasional,
dokumen pada Tahap Penyiapan disusun dalam 2 (dua) bahasa,
yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

I. Penyusunan Daftar Proyek KPBU PUPR
1. Simpul KPBU menyusun Daftar Proyek KPBU PUPR.
2. Penyusunan Daftar Proyek KPBU PUPR sebagaimana dimaksud pada
angka 1 disusun berdasarkan:
a. usulan Unit Organisasi;
b. telah dikordinasikan dengan BPIW terkait keterpaduan
infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan;
c. untuk wusulan proyek yang diprakarsai oleh Badan Usaha,
pemrakarsa proyek telah ditetapkan oleh PJPK; dan
d. telah disetujui Menteri Perencanaan sebagai Proyek KPBU
3. Simpul KPBU melaporkan informasi perkembangan KPBU dalam
proses penyiapan dan KPBU siap ditawarkan kepada Menteri selaku
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PJPK untuk selanjutnya diinformasikan kepada Menteri Perencanaan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

4. Jangka waktu pencantuman KPBU dalam proses penyiapan dan

KPBU siap ditawarkan dalam Daftar Rencana KPBU paling lama 2
(dua) tahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat
perkembangan maka proyek KPBU tersebut dievaluasi oleh Simpul
KPBU.

J. Pengkategorian KPBU
1. KPBU dikategorikan berdasarkan tingkat kesiapan, yaitu:

a. KPBU dalam proses penyiapan; dan
b. KPBU siap ditawarkan.

2. Rencana KPBU yang diusulkan sebagai KPBU dalam proses penyiapan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memenuhi

kriteria:

a. kesesuaian dengan RPJM Nasional/Daerah dan Rencana Strategis
sektor infrastruktur;

b. kesesuaian lokasi proyek yang akan dikerjasamakan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; dan

d. telah memiliki Dokumen Studi Pendahuluan.

. Rencana KPBU yang diusulkan sebagai KPBU siap ditawarkan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi

kriteria:

a. memperoleh kepastian mengenai kesiapan KPBU, kesesuaian
teknis, ketertarikan pasar, dan pilihan bentuk KPBU;

b. telah menyelesaikan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan
perundang-undangan;

c. telah disusun rancangan rinci spesifikasi keluaran,;

. telah disusun rancangan struktur tarif;

e. telah dilakukan analisis model keuangan, alokasi dan mitigasi
risiko serta mekanisme pemberian Dukungan dan/atau Jaminan
Pemerintah bilamana diperlukan;

f. telah disusun rancangan rencana pengadaan Badan Usaha

Pelaksana dengan mempertimbangkan:

1) potensi dan minat Badan Usaha dalam KPBU;

2) kewajaran rencana atau jadwal pelaksanaan pengadaan; dan

3) penetapan dan kesiapan Panitia Pengadaan.

telah disusun rancangan ketentuan perjanjian KPBU; dan

memperoleh persetujuan dari PJPK untuk KPBU atas prakarsa

Badan Usaha dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan

atas KPBU.

o

5w
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BAB IV
TAHAP TRANSAKSI KPBU

A. Ketentuan Umum

1. PJPK memastikan ketersediaan anggaran pada tahap transaksi KPBU
untuk paling sedikit meliputi kegiatan pengadaan Badan Usaha
Pelaksana, pengadaan tanah, hingga kebutuhan untuk pemenuhan
pembiayaan (financial close).

2. PJPK dibantu oleh Tim KPBU dalam melaksanakan kegiatan pada tahap
transaksi hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close),
kecuali dalam kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

3. PJPK membentuk Panitia Pengadaan untuk melaksanakan kegiatan
pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi KPBU setelah
menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan.

4. Peran dan tanggung jawab Panita Pengadaan sebagaimana dimaksud
pada angka 3 diatur melalui peraturan kepala lembaga yang berwenang
dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.

5. Badan Penyiapan pada tahap transaksi adalah:

a. Badan Penyiapan yang melanjutkan tugas dari tahap penyiapan
sampai tahap transaksi sebagaimana dimaksud pada Bab III; atau

b. Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas di tahap
transaksi.

6. Biaya Badan Penyiapan sebagaimana dimaksud pada angka 2
dibayarkan dengan tata cara pembayaran secara berkala (retainer fee),
pembayaran secara penuh (lump sum), gabungan pembayaran secara
berkala dan penuh, dan/atau tata cara lain yang disepakati antara
Menteri dengan Badan Penyiapan.

7. Badan Penyiapan dapat memperoleh Imbalan Keberhasilan (Success Fee)
dalam hal tercapainya pemenuhan pembiayaan (financial close)
berdasarkan kesepakatan dengan Menteri.

8. PJPK menetapkan biaya Imbalan Keberhasilan (Success Fee) maksimum
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan
oleh Badan Penyiapan.

9. Biaya Imbalan Keberhasilan dibebankan kepada proyek KPBU dan
dibayarkan oleh Badan Usaha pemenang lelang langsung kepada badan
Penyiapan.

10. Dalam hal retainer fee dibebankan ke biaya proyek KPBU, Badan
Penyiapan memperoleh pembayaran atas seluruh biaya yang dikeluarkan
hingga penandatanganan perjanjian kerja sama dari Badan Usaha
pemenang lelang setelah perjanjian kerja sama ditandatangani. Biaya
retainer lainnya yang dibutuhkan hingga pemenuhan pembiayaan
dibayarkan bersamaan dengan pembayaran success fee.

11. Tahap Transaksi KPBU, terdiri atas:

a. Konfirmasi Minat Pasar (Market Interest Confirmation);
b. Pemenuhan persyaratan pengelolaan BMN/BMD;
c. Penetapan Lokasi KPBU;
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d. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
e. Penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
f. Pemenuhan pembiayaan (Financial Close).

12. Khusus Jalan Tol, tata cara tahap transaksi KPBU mengikuti peraturan

perundang-undangan sektoral.

B. Konfirmasi Minat Pasar (Market Interest Confirmation)

1.

Konfirmasi Minat Pasar (Market Interest Confirmation) bertujuan untuk
memperoleh masukan, tanggapan dan mengetahui minat terhadap
KPBU.

. Konfirmasi Minat Pasar dilakukan oleh Panitia Pengadaan untuk

mengetahui kepastian minat Badan Usaha terhadap proyek kerja sama.
Konfirmasi Minat Pasar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara
lain dengan mereviu hasil penjajakan minat pasar (market sounding)
yang dilakukan oleh PJPK pada tahap penyiapan atau melakukan
diskusi dalam forum Badan Usaha.

Konfirmasi Minat Pasar ditujukan kepada calon investor, lembaga
keuangan nasional dan internasional, serta pihak lain yang memiliki
potensi dalam pelaksanaan KPBU.

Konfirmasi minat pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali dan
dikordinasikan dengan Simpul KPBU.

. Berdasarkan hasil dari konfirmasi minat pasar yang dilakukan oleh

PJPK, Panitia Pengadaan dapat melakukan perubahan terhadap
rancangan Dokumen Pengadaan.

C. Pemenuhan persyaratan Pengelolaan BMN/BMD

1.
2.
3.

PJPK mengidentifikasi digunakannya BMN/BMD di dalam Proyek KPBU.
PJPK memastikan terpenuhinya persyaratan pengelolaan BMN/BMD
PJPK memastikan KPBU telah mendapatkan Izin Pengelolaan
BMN/BMD.

PJPK mengajukan permohonan pengelolaan BMN/BMD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Pengelolaan BMN/BMD untuk KPBU dilakukan sebelum tahap
Prakualifikasi pengadan Badan Usaha Pelaksana KPBU.

. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah memenuhi

persyaratan dan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penetapan Lokasi KPBU

1.

N

PJPK memastikan kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah
dan pemukiman kembali berkaitan dengan rencana KPBU untuk
mendapatkan penetapan lokasi.

PJPK memastikan KPBU telah mendapatkan izin lingkungan.

PJPK mengajukan permohonan penetapan lokasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan lokasi untuk KPBU dilakukan sebelum tahap Prakualifikasi
pengadan Badan Usaha Pelaksana KPBU.
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5. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilaksanakan setelah penetapan
lokasi untuk tanah yang belum tersedia. Sedangkan untuk tanah milik
negara/daerah untuk pelaksanaan KPBU yang sudah tersedia mengikuti
mekanisme Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana

1. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana mencakup persiapan dan
pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.

2. Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan setelah terpenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. jika memanfaatkan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik
Daerah, syarat dan ketentuan pengelolaannya untuk pelaksanaan
KPBU telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. penetapan lokasi sudah diperoleh; dan

c. PJPK telah menerbitkan surat pernyataan bahwa Proyek KPBU layak
secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang
dihasilkan dalam tahap Penyiapan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Badan Usaha Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur melalui peraturan kepala
lembaga yang berwenang dalam wurusan pengadaan barang/jasa
pemerintah.

F. Penandatanganan Perjanjian KPBU
1. Pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU

a. Pemenang lelang harus mendirikan Badan Usaha Pelaksana yang
akan menandatangani Perjanjian KPBU.

b. Badan Usaha Pelaksana harus telah didirikan secara sah selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya
Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh PJPK.

c. Perjanjian KPBU akan ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha
Pelaksana, selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja setelah
terbentuknya Badan Usaha Pelaksana.

d. Perjanjian KPBU mengatur ketentuan mengenai manajemen
pelaksanaan KPBU.

e. Perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan
pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU telah dipenuhi
oleh masing-masing pihak.

f. Persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka S
antara lain terdapat persetujuan Jaminan Pemerintah dan terdapat
perizinan-perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha Pelaksana
untuk melaksanakan bidang usahanya.

g. Pemenuhan pembiayaan (financial close) bukan merupakan
persyaratan pendahuluan agar Perjanjian KPBU menjadi efektif.

h. Dalam hal semua persyaratan pendahuluan telah dipenuhi, PJPK
akan menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa perjanjian
KPBU telah berlaku efektif.
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G. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)

1. Pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman dinyatakan telah
terlaksana apabila:

a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai
seluruh KPBU; dan

b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat
dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

2. Dalam hal KPBU terbagi dalam beberapa tahapan, pemenuhan
pembiayaan dinyatakan terlaksana apabila:

a. telah ditandanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai salah
satu tahapan KPBU; dan

b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat
dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.

3. Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh Pemenuhan Pembiayaan
paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang 6
(enam) bulan setelah menandatangani Perjanjian KPBU.

4. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat
diperpanjang oleh PJPK apabila kegagalan memperoleh pembiayaan
bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasarkan
kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan disepakati di dalam perjanjian
KPBU.

5. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak
dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pelaksana, disebabkan:

a. Ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana memenuhi kewajibannya
maka Perjanjian KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak
dicairkan oleh PJPK.

b. Ketidakmampuan PJPK memenuhi kewajibannya, maka Perjanjian
KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan dikembalikan kepada
Badan Usaha Pelaksana.

H. Kegiatan-Kegiatan Pendukung Selama Tahap Transaksi
Kegiatan pendukung yang dapat dilakukan pada tahap transaksi
diantaranya:
1. Kegiatan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup

a. Untuk melengkapi Dokumen Prastudi Kelayakan, PJPK wajib
menyelesaikan seluruh penyusunan Dokumen AMDAL atau mengisi
formulir UKL-UPL.

b. Dokumen AMDAL yang telah selesai disusun diajukan kepada
sekretariat Komisi Penilai AMDAL yang ada di tingkat Pusat, provinsi
atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Formulir UKL-UPL yang telah diisi disampaikan kepada Menteri
untuk kemudian dijadikan dasar dikeluarkannya rekomendasi UKL-
UPL.

d. Memastikan telah didapatkannya Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dari Menteri, Gubernur atau
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Kepada Daerah sesuai dengan Kkewenangannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

e. Menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan oleh
Badan Usaha Pelaksana seperti yang tercantum dalam Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL dan
Izin Lingkungan.

2. Kegiatan yang berkaitan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali

a. PJPK memastikan ketersediaan anggaran untuk melakukan
pengadaan tanah.

b. Pada saat dimulainya proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana,
PJPK memastikan proses pengadaan tanah sudah mulai dilaksanakan
oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pengandaan tanah untuk pelaksanaan KPBU yang dilakukan pada
tanah milik negara/daerah, mengikuti peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

d. PJPK memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam Rencana
Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan program pengadaan tanah
dan pemukiman kembali.

e. Pada awal proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana dimulai, PJPK
memastikan program pemukiman kembali sudah dilaksanakan, jika
diperlukan.

f. Pada akhir proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJPK
memastikan pengadaan tanah sudah dilaksanakan melalui lembaga
yvang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan yang berkaitan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah
Kegiatan sehubungan dengan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah
diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah.

I. Dokumen-Dokumen pada Tahap Transaksi KPBU

1. Dokumen-dokumen pada tahap transaksi KPBU terdiri atas:

a. Dokumen Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan/atau

Jaminan Pemerintah (apabila diperlukan);
Dokumen Pengadaan;
Dokumen Perjanjian KPBU;
Dokumen Perjanjian Penjaminan (apabila diperlukan); dan
Dokumen Perjanjian Regres (apabila diperlukan).

o a0 o

2. Dokumen Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan dan/atau Jaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, diatur lebih
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lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah.

3. Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b,
diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan kepala lembaga yang
berwenang dalam urusan pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Dokumen Perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
¢, paling sedikit memuat ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:
a. lingkup pekerjaan;

. jangka waktu;

jaminan pelaksanaan;

tarif dan mekanisme penyesuaiannya;

hak dan kewajiban termasuk alokasi resiko;

standar kinerja pelayanan;

pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komsersial;

. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;

pemutusan atau pengakhiran perjanjian;

status kepemilikan aset;

. mekanisme penyelesaian sangketa yang diatur secara berjenjang,

=R B W I e
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yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
1. mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam
melaksanakan pengadaan;
. mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi

P B

pinjaman;

o. penggunaan dan kepemilikan aset Infrastruktur dan/atau
pengelolaanya kepada PJPK;

p. pengembalian aset Infrastruktur dan/atau pengelolaanya kepada
PJPK;

q. keadaan memaksa (force majeure);

r. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU sah dan
mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

s. penggunaan bahasa dalam Perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia atau
apabila diperlukan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris (sebagai terjemahan resmi/Official translation), serta
mengunakan Bahasa Indonesia dalam penyelesaian perselisihan di
wilayah hukum Indonesia;

t. manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU; dan

u. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.

5. Dokumen Perjanjian Penjaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf d, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Jaminan Pemerintah.
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6. Dokumen Perjanjian Regres sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf
e, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai Jaminan Pemerintah.
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BAB V
TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KPBU

A. Ketentuan Umum

1.

Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilaksanakan dengan tujuan
untuk memastikan penyediaan jasa/layanan, serta pelaksanaan hak dan
kewajiban masing masing dari PJPK dan Badan Usaha Pelaksana telah
dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KPBU.

Manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dilakukan pada 4 (empat) masa, yaitu:

a. Prakonstruksi;

b. Konstruksi;

c. Operasi komersial; dan

d. Masa berakhirnya perjanjian KPBU.

Dalam kegiatan manajemen pelaksanaan perjanjian KPBU dilaksanakan,
PJPK memastikan pelaksanaan perjanjian penjaminan dan perjanjian
regres agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati sebelumnya.

Unit Manajemen KPBU membantu PJPK untuk mengawasi dan
mengendalikan jalannya pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang disepakati dan tercantum dalam perjanjian KPBU.

B.Masa Prakonstruksi

1.

Manajemen pelaksanaan pada saat prakonstruksi terhitung sejak
terpenuhinya pemenuhan pembiayaan (financial close) hingga dimulainya
tahap konstruksi.

Unit Manajemen KPBU bertugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan
perjanjian KPBU di dalam tahap pra-konstruksi utnuk memastikan
kegiatan tahap konstruksi dapat terlaksana.

C.Masa Konstruksi

1.

Manajemen pelaksanaan pada saat konstruksi terhitung sejak
dimulainya konstruksi sampai dengan proyek KPBU beroperasi secara
komersial.

Unit Manajemen KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan atas:

a. rancangan fasilitas baru atau penjelasan atas pelayanan yang akan
disediakan;

penggabungan fasilitas baru dengan fasilitas yang telah ada;

hak untuk menyampaikan permasalahan terkait dengan kegagalan
dan ketidakmampuan Badan Usaha Pelaksana untuk memenuhi
perjanjian KPBU;

penundaan atau perubahan jadwal konstruksi;

variasi disain konstruksi, apabila diminta oleh PJPK;

kesiapan pekerjaan/operasi;

pemantauan atas kesesuaian perencanaan teknik dengan
pelaksanaan konstruksi;

h. permasalahan mengenai tenaga kerja; dan

o
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i. risiko yang ditanggung oleh PJPK.

3. Apabila terjadi pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum
proyek KPBU beroperasi secara komersial, Simpul KPBU berkordinasi
dengan Unit Organisasi melakukan kegiatan yang meliputi:

a. penetapan kriteria pengalihan saham oleh PJPK yang meliputi:

1) pengalihan saham tidak boleh menunda jadwal mulai
beroperasinya KPBU; dan

2) pemegang saham pengendali yang merupakan pemimpin
konsorsium dilarang untuk mengalihkan sahamnya sampai
dengan dimulainya operasi komersial dari KPBU.

b. melakukan kualifikasi terhadap calon pemegang saham baru Badan
Usaha Pelaksana yang paling sedikit memenuhi persyaratan yang
ditetapkan pada saat dilaksanakan prakualifikasi pelelangan umum
Badan Usaha Pelaksana;

c. mengajukan persetujuan kepada PJPK, apabila calon pemegang
saham baru telah memenuhi seluruh kriteria pengalihan saham yang
ditetapkan dan memenuhi persyaratan kualifikasi; dan

d. menyiapkan konsep persetujuan pengalihan saham yang akan
ditandatangani oleh PJPK.

D.Masa Operasi
1. Manajemen pelaksanaan pada saat operasi terhitung sejak KPBU
beroperasi secara komersial sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perjanjian KPBU.
2. Unit Manajemen KPBU melaksanakan manajemen pelaksanaan
terhadap:
1) pelaksanaan perjanjian KPBU; dan
2) pemantauan standar kinerja jasa/layanan sesuai dengan perjanjian
KPBU.
3. Dalam hal pemantauan pelaksanaan pemberian penjaminan pada masa
operasi, Simpul KPBU melakukan koordinasi dengan BUPI.

E.Masa Berakhirnya Perjanjian KPBU
1. Menjelang masa berakhirnya perjanjian KPBU, Unit Manajemen KPBU
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. pengalihan kembali aset kepada PJPK (jika bentuk KPBU
menggunakan opsi pengalihan);

b. perjanjian KPBU harus mengatur secara spesifik kondisi proyek yang
dikehendaki pada saat jangka waktu perjanjian KPBU berakhir dan
KPBU dialihkan kepada PJPK;

c. setiap sektor/sub sektor memiliki karakteristik yang berbeda,
sehingga diperlukan pertimbangan terhadap situasi dimana keadaan
infrastruktur secara fisik dan ekonomi sudah tidak layak lagi
sehingga diperlukan rehabilitasi atau renovasi; dan

d. kesiapan pemerintah untuk mengelola proyek KPBU setelah
berakhirnya perjanjian kerja sama.
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2.Pada masa berakhirnya perjanjian KPBU, Unit Manajemen KPBU
melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:

a. mengevaluasi kesiapan pemerintah di dalam mengelola proyek KPBU
paska berakhirnya perjanjian;

b. melakukan penilaian aset; dan

c. melakukan proses pengalihan aset.

3. Unit Manajemen KPBU melakukan evaluasi kesiapan pemerintah di
dalam mengelola proyek KPBU setelah berakhirnya perjanjian kerja sama
yang meliputi kegiatan:

a. Kegiatan evaluasi dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan
sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama;

b. Evaluasi yang dilakukan meliputi aspek:

1) kesiapan alih teknologi;

2) kompetensi dan ketersediaan SDM;

3) ketersediaan anggaran untuk mengelola proyek;

4) evaluasi atas kinerja Badan Usaha Pelaksana; dan

S5) kajian risiko jika pengelolaan dilakukan oleh pemerintah,
termasuk penanganan risiko.

4. Unit Manajemen KPBU melakukan penilaian aset yang meliputi kegiatan:
a. meneliti dan menilai semua komponen sarana/sistem yang termasuk

dalam perjanjian KPBU (Penilaian dilakukan terhadap kondisi atau
kinerja dan sisa usia masing-masing komponen sesuai tolak ukur
yang disepakati);

b. menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan
pemeliharaan rutin dan non rutin selama sisa usia;

c. menilai ketersediaan suku cadang untuk sarana dan sistem yang
secara teknis mungkin sudah tidak layak;

d. melakukan evaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki
oleh PJPK; dan

e. melakukan evaluasi terhadap efisiensi manajemen pelaksanaan
selama kerja sama berlangsung.

5. Dalam hal pengalihan aset, Unit Manajemen KPBU melakukan kegiatan:
a. menyiapkan dan mengajukan izin pemeriksaan/pengujian terhadap

semua aset KPBU untuk kepentingan pengalihan aset;

b. melakukan pengujian dan pemeriksaan sarana fisik dan semua
peralatan untuk kepentingan pengalihan aset sesuai dengan
perjanjian KPBU;

c. melakukan tindakan administrasi yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan sehingga semua aset tercatat atas
nama PJPK; dan

d. menyiapkan dan membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang
ditandatangani oleh Badan Usaha Pelaksana dan PJPK.

F. Dokumen-Dokumen pada Pelaksanaan Manajemen KPBU
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Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha

Pelaksana kepada PJPK pada masa pra konstruksi meliputi:

a. rencana terperinci pelaksanaan proyek KPBU termasuk Rancang
Bangun Rinci (Detail Engineering Design);

b. seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan
Usaha Pelaksana dengan pihak ketiga meliputi perjanjian
perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering
procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan
pemeliharaan (operation and maintenance contract);

c. laporan administrasi,

d. laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan
upaya Badan Usaha Pelaksana untuk mencapai pemenuhan
pembiayaan (financial close); dan

e. persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan.

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha

Pelaksana kepada PJPK pada masa konstruksi meliputi:

a. laporan administrasi;

b. laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan
dan/atau laporan khusus);

c. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau
laporan khusus); dan

d. laporan keuangan tahunan.

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha

Pelaksana kepada PJPK pada masa operasi meliputi:

a. laporan administrasi,

b. laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/ atau
laporan khusus); dan

c. laporan keuangan tahunan.

Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha

Pelaksana kepada PJPK pada saat berakhirnya perjanjian KPBU meliputi:

a. laporan keuangan tahunan terakhir;

b. laporan penilaian aset;

c. berita acara pemeriksaan aset; dan

d. berita acara pengalihan aset.
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BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN
PROYEK KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

A. Ketentuan Umum

1. Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa KPBU dengan
mengusulkan kepada PJPK berdasarkan tata cara pelaksanaan KPBU
atas prakarsa Badan Usaha.

2. Usulan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 dievaluasi
oleh PJPK sebelum ditetapkan sebagai KPBU atas prakarsa Badan
Usaha.

3. Tata Cara Pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan Usaha bertujuan
untuk:

a. memastikan transparansi dan persaingan dalam pelaksanaan
pelelangan umum Badan Usaha Pelaksana berdasarkan
perjanjian KPBU;

b. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dari PJPK
dalam melaksanakan KPBU atas prakarsa Badan Usaha; dan

c. memastikan kesiapan Badan Usaha dalam menyiapkan usulan
KPBU atas prakarsa Badan Usaha dengan memberikan pedoman
mengenai:

1) tujuan usulan KPBU diajukan;

2) informasi dan dokumen yang dipersyaratkan dalam KPBU
usulan calon pemrakarsa; dan

3) tahapan dan langkah-langkah serta kerangka waktu dalam
proses pengambilan keputusan untuk memberikan
persetujuan atas usulan KPBU yang diprakarsai oleh Badan
Usaha.

4. Khusus Jalan Tol, tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan
Usaha mengikuti peraturan sektoral.

B. Tahap Inisiasi
1. Proses untuk memperoleh persetujuan dari PJPK bagi Calon

Pemrakarsa untuk mempersiapkan KPBU dengan menyelesaikan

Dokumen Prastudi Kelayakan, terdiri atas 4 (empat) kegiatan:

a. Calon Pemrakarsa menyampaikan surat pernyataan minat (letter
of interest) untuk mengajukan usulan pengembangan KPBU
kepada PJPK dengan disertai lampiran berupa dokumen:

1)  Profil Perusahaan;

2) Laporan Keuangan Audited 1 tahun terakhir;
3) Ringkasan Profil Usulan Proyek KPBU; dan
4)  Prastudi Kelayakan KPBU.

b. PJPK menilai Prastudi Kelayakan KPBU dengan kriteria:

1) Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bersangkutan;
2) Layak secara ekonomi dan finansial; dan
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3) Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki
kemampuan kewenangan yang memadai untuk membiayai
pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

c. PJPK menilai kualifikasi Calon Pemrakarsa dengan mengevaluasi
kemampuan dan rekam jejak Calon Pemrakarsa dalam
penyiapan, transaksi, pembiayaan, pembangunan,
pengoperasian dan pemeliharaan KPBU;

d. PJPK membuat keputusan:

1) Dalam hal PJPK memberikan persetujuan atas Prastudi
Kelayakan KPBU, PJPK menerbitkan Surat Persetujuan
yang memuat:

a) hak eksklusif Calon Pemrakarsa selama jangka waktu
tertentu untuk menyelesaikan studi kelayakan KPBU;,
dan

b) kewajiban untuk menyiapkan Studi Kelayakan dan
mematuhi tata cara KPBU atas prakarsa Badan Usaha,
termasuk sesuai dengan Panduan Umum;

2) Dalam hal Prastudi Kelayakan KPBU ditolak, PJPK
menerbitkan  surat  pemberitahuan  kepada  Calon
Pemrakarsa.

2. Ketentuan Dokumen Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 merupakan ketentuan dalam kajian awal Prastudi
kelayakan sebagaimana diatur dalam Bab III bagian B angka 3.

C. Tahap Penyiapan

1. Setelah memperoleh persetujuan Prastudi Kelayakan dari PJPK,
Calon Pemrakarsa melanjutkan penyelesaian Studi Kelayakan dan
menyerahkannya kepada PJPK, termasuk:

a. rencana bentuk kerja sama;

b. rencana pembiayaan proyek dan sumber dana;

c. rencana penawaran kerja sama yang mencakup jadwal, proses
dan cara penilaian;

d. Kajian Lingkungan Hidup yang mengikuti mekanisme AMDAL
(KA-ANDAL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Recana
Pemantauan Lingkungan Hidup) dan mekanisme UKL-UPL
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

e. Kajian pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang
menghasilkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan
pemukiman kembali.

2. Ketentuan Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada
angka 3 merupakan ketentuan dalam kajian akhir Prastudi kelayakan
sebagaimana diatur dalam Bab III bagian B angka 11.

3. Dokumen studi Kelayakan adalah dokumen uji tuntas (due diligence)
yang disiapkan oleh Calon Pemrakarsa sebagai bentuk penawaran
awal atas KPBU.
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. Selain menyerahkan Studi Kelayakan, Calon Pemrakarsa juga

menyerahkan:

a. dokumen pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan
Badan Usaha Pelaksana;

b. rancangan dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan

c. rancangan perjanjian kerja sama.

PJPK mengevaluasi dan menilai secara mendalam Dokumen Studi

Kelayakan, dengan kriteria:

a. layak secara hukum;

b. layak secara teknis dan lingkungan;

c. layak secara ekonomi dan finansial; dan

d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah berupa dukungan
sebagian konstruksi atau dukungan kelayakan (Viability Gap
Fund — VGF).

. POPK mengevaluasi kualifikasi Calon Pemrakarsa berdasarkan

dokumen yang disampaikan.

Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka

S5, maka:

a. dalam hal Studi Kelayakan memperoleh persetujuan dari PJPK:

1) PJPK menerbitkan Surat Persetujuan yang berisi:

a) persetujuan Studi Kelayakan;

b) penetapan usulan sebagai KPBU prakarsa badan usaha
(unsolicited);

c) penetapan Calon Pemrakarsa sebagai Badan Usaha
Pemrakarsa;

d) penetapan bentuk kompensasi; dan

€) pemenuhan persyaratan prakualifikasi pengadaan Badan
Usaha Pelaksana.

2) PJPK melakukan konsultasi kepada BUPI dalam hal terdapat
indikasi diperlukan Jaminan Pemerintah, dan
mengkomunikasikan dokumen Prastudi Kelayakan untuk
dapat dimulainya proses permohonan untuk memperoleh
Jaminan Pemerintah.

b. dalam hal menurut penilaian PJPK Studi Kelayakan masih
memerlukan perbaikan, PJPK menerbitkan Surat Pemberitahuan
kepada Calon Pemrakarsa untuk melakukan perbaikan
sebagaimana diminta oleh PJPK;

c. dalam hal perbaikan Studi Kelayakan memperoleh persetujuan,
PJPK menetapkan Calon Pemrakarsa sebagai Pemrakarsa dan
dianggap telah memenuhi persyaratan prakualifikasi pengadaan
Badan Usaha Pelaksana; atau

d. dalam hal menurut penilaian PJPK Prastudi Kelayakan tidak
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, PJPK menerbitkan
surat pemberitahuan penolakan usulan KPBU kepada Calon
Pemrakarsa.

Dalam hal bentuk kompensasi yang ditetapkan oleh PJPK

sebagaimana dimaksud pada angka 7.a.1).d) adalah pemberian
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tambahan nilai sebesar 10 % (sepuluh perseratus) atau pemberian
hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha Pemrakarsa
terhadap penawar terbaik (right to match) sesuai dengan hasil
penilaian dalam proses pelelangan, maka:

a. Badan Usaha Pemrakarsa tetap wajib mengikuti penawaran
sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
b. Seluruh Studi Kelayakan beserta dokumen-dokumen

pendukungnya serta merta beralih menjadi milik PJPK tanpa
memperoleh bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.

9. Dalam hal pemberian kompensasi yang ditetapkan oleh PJPK
sebagaimana dimaksud pada angka 7.a.1).d) adalah bentuk
pembelian Prakarsa KPBU termasuk hak kekayaan intelektual yang
menyertainya oleh PJPK atau oleh pemenang lelang, maka:

a. Badan Usaha Pemrakarsa diperkenankan mengikuti penawaran
sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan yang
diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pengadaan barang dan jasa
pemerintah.

b. pembelian prakarsa KPBU merupakan penggantian oleh PJPK
atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang
berkaitan dengan penyiapan KPBU yang telah dikeluarkan oleh
Badan Usaha Pemrakarsa;

c. besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha
Pemrakarsa ditetapkan oleh PJPK berdasarkan penilaian yang
dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh PJPK; dan

d. Badan Usaha Pemrakarsa yang telah memperoleh kompensasi
dalam bentuk pembelian prakarsa, dilarang menggunakan atau
mengungkapkan sebagian maupun seluruhnya untuk tujuan
apapun dan dengan siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PJPK.

10. Dalam hal pengadaan tanah, PJPK secara formal menyiapkan proses
pelaksanaan pengadaan tanah dengan terlebih dahulu mengajukan
rancangan anggaran belanja untuk pengadaan tanah kepada Menteri
Keuangan untuk memperoleh persetujuan dari DPR/DPRD.

11. Apabila diperlukan, PJPK menyerahkan Dokumen Studi Kelayakan
kepada BUPI untuk memperoleh Jaminan Pemerintah sesuai dengan
mekanisme yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

D. Tahap Transaksi
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana atas Prakarsa Badan
Usaha mengikuti ketentuan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang
diatur oleh peraturan kepala lembaga yang menangani pengadaan
barang/jasa pemerintah.
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E. Penandatanganan Perjanjian KPBU
Pelaksanaan penandatanganan perjanjian KPBU atas prakarsa Badan
Usaha mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV
bagian F.

F. Dokumen
1. Dokumen penting yang harus disusun oleh Badan Usaha pada
pelaksanaan Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha adalah:

a. Dokumen Prastudi Kelayakan;

b. Dokumen Studi Kelayakan;

c. Dokumen AMDAL (KA ANDAL, Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup)
atau formulir UKL-UPL yang telah diisi;

Dokumen rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali;
Rancangan Dokumen Pengadaan;

Rancangan Dokumen Perjanjian KPBU;

Dokumen Perjanjian Penjaminan;

Dokumen Perjanjian Regres; dan

Dokumen perusahaan/konsorsium di dalam memenuhi
persyaratan di dalam rancangan dokumen prakualifikasi.

e A N =Y

2. Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf b paling sedikit meliputi:
a. Pemutakhiran atas kajian pada Prastudi Kelayakan;

rencana rancang bangun (basic design) proyek KPBU;

rencana bentuk kerja sama;

rencana pembiayaan proyek dan sumber dana; dan

L

rencana penawaran KPBU (mencakup jadwal, proses dan cara

penilaian).

3. Kerangka struktur dan isi dokumen sebagaimana pada angka 1
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV.



TAHAP |
PERENCANAAN PROYEK KPBU

Output:
Masterplan/ Development Program
Studi Pendahuluan
Daftar Rencana Proyek KPBU

Rekomendasi

Unit Organisasi

Perencanaan proyek KPBU

Identifikasi dan
menyusun Studi
Pendahuluan
Proyek KPBU

Unit Organisasi

Simpul KPBU *Melakukan check
list proyek KPBU

* Mengajukan
daftar  rencana
proyek KPBU

-71-

Tahapan Pelaksanaan KPBU PUPR

TAHAP Il
PENYIAPAN PROYEK KPBU

TAHAP 11l
TRANSAKSI PROYEK KPBU

Output:

Dokumen Penetapan Lokasi
Dokumen Prakualifikasi
Dokumen Pengadaan
Dokumen Perjanjian Kerjasama
Dokumen Perjanjian Penjaminan
Dokumen Perjanjian Regres
Dokumen Perjanjian Pinjaman

Prastudi
(OBC dan
Dokumen Perencz
nah dan Pemuki
Dokumen AMDAL
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TAHAP IV

MANAJEMEN PELA

SANAAN

PROYEK KPBU

Output

Laporan
oran Kemr
La
aporan
Laporan hasil Test

aporan

serah te

ninistras
juan Pe

an Kinerja

Keuangan Tah

Comr

ima aset

evaluasi

PIPK (Unit Penjajakan minat PJPK (Unit Koordinasi dan
Organisasi /Tim pasar, C PMO) Evaluasi
KPBU) lokasi KPBU dan Simpul KPBU
PIPK (Tim Pengadaan Badan
‘Pengadaan)
Simpul KPBU * Mendukung Badan Usaha ©Pemenuhan
promosi proyek
- Memfasilitasi N SRn R oI
proses  dukungan dan pengoperasian
dan Jjaminan * Penandatangan
pemerintah Berita Acara
* Melakukan
koordinasi dengan
Bappenas  dalam
monitoring dan




2018, No.1156 o

TAHAP PERENCANAAN - PRAKARSA PEMERINTAH

KEMENTERIAN PUPR

Bappenas Pihak Lain Output
Unit Organisasi | Unor Perencana Simpul KPBU Menteri

Peryusunan
Rencana

Anggaran Dana
Setiap Tahapan
KPBU

2 T
Keterpaduan | KOOR
DINASI dengan Masterplan / Developmert
F;E;;Eixr;aaann Masizipland, Frosram
Development.
Infrastruktur Program

Studi
Pendahuiuan & LaporanStudi
Konsutasi Pendahuluan & Beiita
blik aa
(gfw‘e K Konsutasi Publi
Tunggal/
Latungany TIDAK SESUAI
Datftar Isian
Kesesuaian
G
7
Melakukan
SESUAI paian Han
usulan KPBU penilaian terhadap
usulan KPBU
TIDAK
Hasil Perilaian LANJUT
terhadap usulan
KPBU
Dilanjutkan
LANJUT menggunakan
skema APBN atau
laimya
8
Penyusunan ) g; Peryusunan Koordpesl Dattar Rencana Datar Rencana KPBU
Daftar Rencana Daftar Rencana o S KPBU (PPP Bool PPENAS
\nfrastruktuj Infrastruktur U{:u i (PPP Book)

Dafar Proyek KPBU
PUPR- KemenPLPR

Proses Pengusulan Jenis |rfrastukiur KPBU PUPR baru (sesual Pasal 5 ayat 2)

TIDAK SESUAI
SESUAI
Usulan awal jenis - Usulan final jenis Evaluasi usulan jenis
infrastrukiur KPBU P Res infrastukiur KPBU = infrastukiur KPBU
PUPR baru g PUPR baru PUPR baru

Surat Permehonzn

Persdujuan Usulan Jenis

Inf astruktu KPBUPUPR
baru
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KEMENTERIAN PUPR
SIPK Pihak Lain Bappenas OQutput
. i Simpul KPBU
{Unit Organisasi / Tim KPBU) P
\ Koordinasi dan Daftar
Penyiapan Prastudi Kelayakan )¢ peindl- Svoai ol Pemartauan
Prastudi Kelayakan
3 BA Konsutasi Publik
BA Market Sounding
iy T -
l I !
| [ !
| Penyusunan Dokumen || Peryusunan AMDAL |
| PengadaanTanch | | UKLUPLdan |
temasuk Penggjuan | permohonen izin | Koordinasi Pemartauan
| Penetapan Lokasi | lingkungan
| (biladipedukan) | | (bila diperdukan) |
I | !
I 1 !
D e e B e e |
Mitra Lain
M M (Implemertasi Dokurren
PembebasanLahan) Perencanaan
Pengadam
Tarah dan
Pemikiman Linghungan
Kembali
Mitra Lain
(Proses |zin Lingkungan)
f======—r===—=—=—=
| 1 !
I L |
I I !
1 Pengajuan Dukungan | 1 PengajuanJamnan |
Kelayakan Pemerirtah | Pemerntah Koordinasi Pemantauan
| tbila diperiukan) | I (hila diperiukan) i
| I
I I !
I L !
e e |
PN P
Permohonan
Dukurigan
Pemerintah Pemerintah
Keme rterian Keuangan
A h untuk Dukungan
RogiHifas! Pemerintah dalam bertuk
Dukungan Kelayakan
Persetujuan
Prinsip
Dukurgan
Pemerintah
N
—— IzinPrivsip
un aminan Jaminan
Kaordinasi Pemerintah Pemerintzh
Y
2
Pe”e’h,‘j‘f‘;ﬁs“: 'fg;;;g“f;;ag JKPEK‘aYa ket Koordinasi Pemantauan
Surat Pemyataan Kelayakan
Proyek deh PPK
Penyampaian
Perke mbangan& Pemutakhiran Rete Bewma yPoLeee
Permutakhiran Proyek PPP Boak
KPBU PUPR
Daftar Proyek KFBU PUPR —
Kemen PUPR
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TAHAP TRANSAKSI

KEMENTERIAN PUPR

Pemenuhan
Penbiayaan

Pihak Lain Bappenas Output
PJPK PJPK Simpul KPBU
{Unor / Tim KPBU) (Panitia Pengadaan)
Tersedianya SPKP,
Dokuren Prastudi
Kelayakan dan dokumen Koordin asi Pemartauan
pendukung laimya
Korfirmasi Minat Pasar
(Market Irterest Koardin asi Pemartauan
Confimnation)
Berita Acara Korfirmasi Mina
l Pa.
Terpenutinya persyaratan
sesuai peraturan
perundang-undangan
atas
Pengelolaan BMN/BMD Kemerkeu
Penetapan Lokasi Refelanandeh
Gubemur
Dokurmen
M Pengelolazn BMIN
1 BND,
. Dokumen Penetapan
Lokasi
Prakualifikasi
Koordinasi Pengadaan Badan Koardinasi
Usaha Pelaksana
Dokumen Prakualifikasi
(©
Dokurren
Koordinasi Pen?fdsar" Eadan Kaordinasi Pengaiaan
UsahaPelaksana . Surat Persetujuan|
Besaran Dukugan|
Kelaydkan (bia
diperiukan)
6
Neg osiasi Perjanjian KPBU
O I—I = Dokuren Perjanjizn
Kerjasama
Koordinasi Pemarntauan " Dolismen Pefjarjan
Penjaminan (bila
diperiukan)
. Dokurren Perjanjiai
Penandatang anan Badan Usaha R B e
Penjarjian KPBU Pelaksana paee Bl dperlien)

(Firancial Close)

. Surat Dukungan
Kelayakan (b2
diperiukan)

«  DokumenPeranjan
Pinjaman

. Revisi AVIDAL /UKL-UPL|

(bila diperlukan)

~ Y
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TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEMENTERIAN PUPR Badan Usaha

=TFE P — Pihak Lain Output

(Unit Organisasi / PMO) Simpul KPBY

Prakonstruksi

Pemenuhan
Pembiayaan
(Financial Close)

@[ wenyusun dokumen
yang perlu

disampaikan kepada l
RIPK

«  Rencanaepernd
pelaksanaan pr oyek
KPBU termasuk rancang
bangun inci

o Seluth saina pejarjan
yangtelah dtand2angani
oleh BUP dengan pihak
Ketiga,

o Laporanadministrasi

o Laporankemajian
pekerjaan

. Perseujuan
pemutakhiran|zin

Linghungan
:II Koordinasi |

Pemantauan dan
Eva luasi

Konstruksi

Ielakukan konstruksi 1

. Laporan administrasi;
=|| Koordinas | «  Lporankemapan
pekerjaan (laporan
5 buanan dan bporan
Menyusun dokumen yang tahunzn dan/atau laporan
perly hep aia frm— fhwsus);
PIPK | . Laporan kinetia (faporan
buanan dan Bporan
@ tatunan dan/atay laporan
lhusus); dan
Pemyatam Konstruke & kbnlkesgin
2 telah selesai rina

Pemilinan Konsuitan L) —
Testing & c \_/—\
Commissioning (Konsutan ndependen)
TIDAK

LAYAK

:ll Koardinasi |

Perartauan dan Persiapan Tanggal Operast
Evaluasi Komersial

Pemartauan dan
Evaluasi

o LaporanHasil Testhg &
Cormiss bningi
o BertaAcara
- Kesepakatan Hasl
Testing & Cormissioning

S

Layak Operasi?

Konstruksi — Proses Pengalihan Saham

N Penga\;hansaham\’
"\ (apabila ada)

4

TIDAK SETUJU

Menetapkan kriteria pengalihan
saham

Melakukan kualifikasi terhadap
calonpemegang sahamban
>
Mengajukan dan menyiapkan
konsep persetujuan pengalihan

A

Persetujuan

SETUWU

Menandatangani persetujuan lihan Perubahan Struktur
saham | Kepemilikan Saham BUP
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TAHAP MANAJEMEN PELAKSANAAN

KEMENTERIAN PUPR Badan Usaha

PJPK " Pelaksana
(Unit Organisasi / PMO) Simpul KEBU

Pihak Lain Qutput

Operasi Komersial

M OperasiKomer sial

Laporan admiristrasi;

o Laomnkinera (aporan
Men yediakan layanan buanan dan laporan
sesuai ketertuan tahunan dan/atau laporan
dan Evaluasi perjanjan dan Kkhusus); dan
_I‘ penyampaian laporan o Laomankeuangan
berkala tahunan

o
Kordirasi dan Koordinasi
BUPI
pernberianjamiran

Berakhirnya perjanjian KPBU

Melak kan evaluasi kesiapan
Pemerintzh (1 tahun terakhir masa
kerjasama)

Surat Pemohs Pel ks
(- Mt Pt Bamptisoan

Membentuk Tim Penilaian Aset

Penyarpaian Berla Acaa
Pemeriksaan Aset

(Kemenkeu)

Melakik an pengujan dan
pemerksam saranafisk dan semua
peralatan

Berta Acaa Serah Berita Acara Serah Terima Aset
Terima Aset

Berita
AcaraSersh Terima Aset

Kordirasi, Pemnantauan Achir Perjarjian KPBU
dan Evaluasi
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TAHAP KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

KEMENTERIAN PUPR

PIHAK LAIN Output
Menteri / PJPK Unor / Tim KPBU Simpul KPBU

Tahap Inisiasi

Calon Pemrakarsa menyusun Prastudi
Kelayakan dan surat

pernydaan maksud
(kiterof irtent)
Surat Pernyataan Maksul (Letter of
Inient);
) Dokurren Prastud Kok yakan;
Profil Perusahaan/Konsorsium; dan

Laporan Keuangan Perusahaan/
Konsorsium Audi Tahun Terakhir
Uner, Sirrpul KPBU, dan BPIW bers ara-sama mel akukan evaluasi
terhadap PrastuliKelayakan, dengan persyaratan

. sulan KPBU ferintegrasis ecara teknis dengan rencana tekris

sektor yang bersangkutan;
o Layak secara ekonori dan fnansial; dan
e BadanUsahayag mengajukan prakarsa memifk

kemampuan ke uangan yang memacai unfuk merbiayai
pelaksanaan Penyediaan Ifrastrukur

Hasil evaluasiatas Pratsudi

TIDAKSETUIU Kelay dkan

Pengiiman SuratTidzk
ujui

Persetujuan SETU Pengiiman Surat lzin Surat Penolakan Usulan Proyek
Studi
'|_“2‘=%|*=ﬂ_|

J Surat Iz Penyusunan Studi
Kelaydkan dalam baas wakiutertertu

Tahap Penyiapan

6) o Studikelayskan
o Dolumen ANDAL
CahnPemrakarsa menyusun Studi e Draft Dokumen Pengadzan
= Kelayakan, Pemenuhan Persyaratan Draft Perjanjin Kerjasama
<+ Kualfikasi, dan usulan korpensasi | Dokurmen pementhan persyaratan
kualfikasi
o SuratusubnPemmkarsadan
kompensasi

Evalumsiterhaap Studi
Kelayakan dan Pemenutan '@IZ":;";:‘:;::E;:”
Persyaratan Kualiikasi
’l- Surat Penolakan Usulan Proyek

Surat Persetujuan yang berisi ketertuan
engenai

TIDAKSETUIU Menetima SuratPenolkan Usulan

Persetujuari

Persetujsan Studi Kelayakan;
e PenetapanUsulan KPBU sebagai
KPBU atas Prakarsa Badan Usaha
(urs dicted);

Penetapan bertuk kompensasi;

e Pemenuhan persyaratan
praludiiiasi

Menerbitkan SuratPersetujuan y St et U
Pemrakarsa & Surat Pemyataan s, ‘”me‘;'eiE yjuan Usulan

Kelayakan Proyek

Surat Pemyataan Kelayakan Proyek oleh
PIPK

L .

Tahap Transaksi

: l |

Pengaaan Badan Usaha Pelak
yang beriaku

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO





